

D.2016.09.14.5.1

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAIN**

Séance du 14 Septembre 2016

5 - GESTION DU PATRIMOINE

5.1 - TRAM GARONNE-T1 - Marché n° G 2010 8628 M Services de gestion électronique de documents par internet - lot n°2 : gestion financière de projet - Avenant n°1 à conclure avec la société EPICTURE - Autorisation de signer l'avenant

L'an deux mille seize, le quatorze septembre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard			X
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (pouvoir M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
LERY Sébastien	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN			
ROUCHON Adeline		X (M. Léry)	
SUAUD Thierry		X (Mme Traval-Michelet)	

Exposé de Monsieur le Président :

Le Comité Syndical,

Rappel des éléments de contexte

Dans le cadre des projets d'extension du réseau de transports en commun de l'agglomération toulousaine, le Comité Syndical du SMTC a autorisé par délibération n°D.2007.12.14.1.3 en date du 14 décembre 2007 la signature de l'accord cadre Services de gestion électronique de documents par internet - lot n°2 : gestion financière projet à la société EPICTURE.

L'accord cadre a été conclu pour une durée de 3 ans et porte sur la fourniture d'un service de gestion électronique de documents par Internet.

Il comporte deux lots :

- le lot 1 « Gestion technique de projet », dédié à la gestion documentaire et à la circulation des documents d'étude et des fiches d'intervention,
- le présent lot 2 « Gestion financière », dédié à la circulation / validation des demandes d'acomptes des entreprises.

Le présent marché est un marché subséquent à cet accord cadre portant sur des prestations de services informatiques pour la gestion électronique de documents financiers par internet dans le cadre du projet de tramway ligne GARONNE.

Au travers de ce service, les intervenants habilités (entreprises, maîtres d'œuvre, services du maître d'ouvrage délégué, maître d'ouvrage) accèdent à tous les documents financiers les concernant (marchés, DPGF, Détails estimatifs, ordres de service, décomptes mensuels, états d'acompte, ..), ou déposent les situations mensuelles pour contrôle et validation.

Le marché a été négocié sur la base des prix unitaires figurant à l'accord cadre attribué après mise en concurrence et a été conclu pour un montant de 64 800,00 €HT avec la société EPICTURE.

Le Comité Syndical du SMTC a autorisé, par délibération n°2010.12.16.5.2 en date du 16 décembre 2010, la signature du présent marché.

Afin de solder l'opération en cours, tenant compte des délais nécessaires pour régler les levées de réserves et contentieux, le présent avenant n°1 a pour objet :

1. La prolongation de la durée du marché et précision des modalités d'exécution des phases de « service actif » et « clôture de service » :

La durée globale prévisionnelle du marché passe ainsi de 60 mois à 74 mois, selon la nouvelle décomposition suivante :

	Marché initial	Avenant n°1
Phase études	12 mois	12 mois
Phase travaux	36 mois	50 mois
Période de service actif après travaux	6 mois	6 mois
Période de clôture du service	6 mois	6 mois
Durée globale du marché	60 mois	74 mois

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

- La phase « service actif » est comprise dans la « phase travaux ». Ainsi, figurera au détail quantitatif estimatif le total, soit 56 mois de « phase travaux » y compris « période de service actif » ;
- La phase de clôture démarrera à compter de la date de fin du délai de 56 mois de la « phase travaux » et ce jusqu'à la validation du dernier décompte général restant à notifier sur l'opération.

Au vu des prix unitaires fixés au bordereau des prix du marché, la prolongation de délai entraîne un coût supplémentaire de 14 000,00 € HT.

2. L'ajustement des quantités au DQE :

Certaines quantités du marché ont fait l'objet d'ajustements en moins-value sur le Détail Estimatif initial, notamment en ce qui concerne les missions ponctuelles qui rémunèrent des prestations de formation et d'assistance et de conseil.

Au 31 août 2016, l'ensemble des ajustements de quantités entraîne une moins-value globale sur le marché de - 13 725,00 € H.T.

Le Détail Estimatif du marché est donc modifié comme suit :

Montant prestations complémentaires	+14 000,00 € HT
Montant des quantitatifs modifiés (par rapport au DE initial)	- 13 725,00 € HT
Montant total du Détail Estimatif pour l'avenant n°1	+ 275,00 € HT

Impact sur les prix du marché

Récapitulatif des montants :

Montant initial du marché	64 800,00 € H.T.
Montant de l'avenant n°1	+ 275,00 € H.T.
Montant total du marché (initial + avenant)	65 075,00 € H.T.

Le montant initial du marché est porté par le présent avenant n°1 de 64 800,00 €HT à 65 075,00 €HT, soit une augmentation de 0,42 % du montant initial du marché.

Il est proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant n°1 au marché n° G 2010 8628 M gestion financière du projet GARONNE et d'en autoriser la signature.

* *
*

Le Comité Syndical :

- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants,

ARTICLE 1 : APPROUVE l'avenant n°1 au marché n° G 2010 8628 M Gestion financière projet GARONNE à conclure avec la société EPICTURE pour un montant de + 275,00 € HT.

ARTICLE 2 : AUTORISE la SMAT à signer ledit avenant.


ARTICLE 3 : AUTORISE les dépenses correspondantes ;

ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES



TRAMWAY GARONNE

SERVICE DE GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS PAR INTERNET LOT N° 02 : GESTION FINANCIERE DE PROJET

AVENANT N° 1

G 2010 8628 M

JUIN 2016

EPICTURE



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
1, place Esquirol - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51
Site : www.tisseo.fr

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160919-20160914-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 19/09/2016
Date de réception : 19/09/2016



ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT

Dans le cadre des projets d'extension du réseau de transports en commun de l'agglomération toulousaine, le Comité Syndical du SMTc a autorisé par délibération n°D.2007.12.14.1.3 en date du 14 décembre 2007 la signature de l'accord cadre Services de gestion électronique de documents par internet – lot n° 2 : gestion financière projet avec la société EPICTURE.

L'accord cadre a été conclu pour une durée de 3 ans et porte sur la fourniture d'un service de gestion électronique de documents par Internet.

Le présent marché est un marché subséquent à cet accord cadre portant sur des prestations de services informatiques pour la gestion électronique de documents financiers par internet dans le cadre du projet de tramway ligne Garonne.

Le montant initial du marché est fixé à 64 800,00 €HT.

Le présent avenant n°1 a pour objet :

- o La prolongation de la durée du marché ;
- o De préciser les modalités d'exécution des phases de « service actif » et « clôture de service » ;
- o L'incidence financière sur le marché, induite par cette prolongation de délai.

ARTICLE 2 – DUREE DU MARCHÉ

Le marché a démarré le 19 janvier 2011.

La durée globale prévisionnelle du marché passe ainsi de 60 mois à 74 mois, selon la nouvelle décomposition suivante :

- Phase études d'une durée de 12 mois ;
- Phase travaux d'une durée de 56 mois dont 6 mois de période de service actif après travaux ;
- Période de clôture du service de 6 mois ;

Toutefois, il est précisé qu'il s'agit d'une durée prévisionnelle ; la fin de la période de clôture correspondant à la validation du dernier décompte général restant à notifier sur l'opération.

ARTICLE 3 – PHASES SERVICE ACTIF ET CLÔTURE DE SERVICE

La phase de « clôture » est la période pendant laquelle le service restera accessible, sans facturation du coût forfaitaire d'abonnement, pour les besoins de la clôture et de l'archivage de l'opération.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

- o La phase « service actif » est comprise dans la « phase travaux ». Ainsi, peu importe la date de mise en service de l'opération, depuis l'origine de la « phase travaux », le titulaire facturera au total au maître d'ouvrage 56 mois de « phase travaux » y compris « phase service actif » de 6 mois ;
- o La phase de clôture commencera à compter de la date de fin du délai de 56 mois de la « phase travaux » et ce jusqu'à la validation du dernier décompte général restant à notifier sur l'opération.

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20160919-20160914-5-1D- DE Date de télétransmission : 19/09/2016 Date de réception préfecture : 19/09/2016
--

ARTICLE 4 – MONTANT DE L'AVENANT

Article 4.1 – Prestations supplémentaires

Au vu des prix unitaires fixés au bordereau des prix du marché, la prolongation de délai entraîne un coût supplémentaire de 14 000,00 € HT.

Article 4.2 – Mise à jour double facturation

Sans objet.

Article 4.3 – Ajustement des quantités du détail estimatif

Par ailleurs, certaines quantités du marché ont fait l'objet d'ajustements en plus ou en moins-value sur le Détail Estimatif initial, notamment en ce qui concerne les missions ponctuelles qui rémunèrent des prestations d'assistance et de conseil.

Au 31 août 2016, l'ensemble des ajustements de quantités entraîne une moins-value globale sur le marché de – 13 725,00 € H.T.

Le Détail Estimatif du marché est donc modifié comme suit :

Montant prestations complémentaires	+ 14 000,00 € HT
Montant des quantitatifs modifiés (par rapport au DE initial)	- 13 725,00 € HT
Montant total du Détail Estimatif pour l'avenant n°1	+ 275,00 € HT

Le Détail Estimatif de l'avenant n° 1 du marché modifié est joint en annexe 1.

ARTICLE 5 – IMPACT FINANCIER DU PRESENT AVENANT

Impact sur les prix du marché

Récapitulatif des montants :

Montant initial du marché	64 800,00 € HT
Montant de l'avenant n°1	+ 275,00 € HT

Montant total du marché (initial + avenants) 65 075,00 € HT

ARTICLE 6 – AUTRES CLAUSES DU MARCHE

Toutes les autres clauses du marché, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent applicables.

ARTICLE 7 – DATE D'EFFET DE L'AVENANT

Le présent avenant prend effet à la date de l'avis de réception postal de sa notification.

ARTICLE 8 - RENONCIATION

Par le présent avenant, le titulaire renonce à toute réclamation et recours pour tous motifs fondés sur l'objet du présent avenant ou sur tout motif antérieur à celui-ci.

Fait en un seul original,
A Toulouse

Mentions manuscrites « lu et approuvé »

Le titulaire

EPICTURE

L'entité adjudicatrice

SMAT

ANNEXE 1 – Détail Estimatif

N° des prix	Désignation des prestations Prix en lettres	e-Picture		
		Prix unitaires en euros	Quantité	Total en € HT
	1 – ACCES AU SERVICE Les prix suivants rémunèrent au mois l'accès au service de gestion électronique de documents par internet, pour l'ensemble des acteurs d'un projet. Les prix incluent l'ouverture du service, sa fourniture, l'hébergement du service sur les plateformes du titulaire y compris toutes sujétions de maintien en disponibilité, et le support utilisateur, pour une opération comportant environ 100 lots de travaux.			
1-1	Phase étude Forfait mensuel :	250,00	12	3 000,00
1-2	Phase travaux y compris période de six mois après mise en service Forfait mensuel :	1 000,00	56	56 000,00
1-3	Phase de clôture plus de six mois après mise en service de l'opération Forfait mensuel :	0,00	6	0,00
	2 – ARCHIVAGE En fin de projet, livraison d'un archivage complet des informations échangées dans le service (fichiers, historique, messages.....). Les données devront être livrées à travers une interface simple. Le support (CD, DVD, autres) sera proposé par le prestataire.			
2-1	Forfait pour un archivage :	750,00	2	1 500,00
	3 - OPERATIONS PONCTUELLES Ces prix rémunèrent à la journée les prestations de formation, d'assistance et de conseil expressément commandées par le maître d'ouvrage. Les prix incluent les frais de déplacement.			
3-1	Formation Le prix inclut la préparation de la formation et la diffusion ou la mise à disposition d'un support de formation. Il n'inclut pas la mise à disposition d'une salle de formation. Forfait journalier :	915,00	3	2 745,00
3-2	Assistance méthodologique Prestations d'assistance et de conseil au maître d'ouvrage pour optimiser l'utilisation du service. Forfait journalier :	915,00	2	1 830,00
	TOTAL HT			65 075,00

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20160919-20160914-5-1D-DE
 Date de télétransmission : 19/09/2016
 Date de réception préfecture : 19/09/2016