

D.2018.03.28.10.2

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN  
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

**Séance du 28 Mars 2018**

**10 - PROJETS TERRITORIALISES**
**10.2 - Doublement de la Capacité Ligne A - Avenant n° 1 au marché 52M 2016 12819 M Assurances construction Lot 1 Responsabilité Civile du Maître d'Ouvrage conclu avec le groupement Verspieren/MSIG - Autorisation de signer l'avenant**

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit mars à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

|                                                             | PRESENTS | POUVOIR                         | ABSENTS<br>EXCUSES |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| <b>TOULOUSE METROPOLE</b>                                   |          |                                 |                    |
| ANDRÉ Gérard                                                | X        |                                 |                    |
| AUJOLAT Michel                                              | X        |                                 |                    |
| BRIAND Sacha                                                | X        |                                 |                    |
| CARNEIRO Grégoire                                           |          | X (M. Briand)                   |                    |
| CHOLLET François                                            |          | X (M. Del Borrello)             |                    |
| DEL BORRELLO Marc                                           | X        |                                 |                    |
| GRASS Francis                                               | X        | X (M. André à/c du point 6)     |                    |
| KELLER Bernard                                              |          | X (M. Grass jusqu'au point 5.1) | X (à/c du point 6) |
| LAGLEIZE Jean-Luc                                           |          | X (M. Aujoulat)                 |                    |
| LATTES Jean-Michel                                          | X        |                                 |                    |
| MARTI Marthe                                                |          | X (M. Trautmann)                |                    |
| MOUDENC Jean-Luc                                            |          | X (M. Lattes)                   |                    |
| TRAUTMANN Pierre                                            | X        |                                 |                    |
| TRAVAIL-MICHELET Karine                                     | X        | X (M. Bacou à/c du point 10)    |                    |
| <b>SICOVAL</b>                                              |          |                                 |                    |
| AREVALO Henri                                               | X        |                                 |                    |
| LAFON Arnaud                                                | X        |                                 |                    |
| <b>SITPRT</b>                                               |          |                                 |                    |
| BACOU Denis                                                 | X        |                                 |                    |
| GUYOT Philippe                                              | X        |                                 |                    |
| <b>MURETAIN AGGLO</b>                                       |          |                                 |                    |
| ROUCHON Adeline<br>(Participation au vote à/c du point 1.2) | X        |                                 |                    |
| SUAUD Thierry<br>(Participation au vote à/c du point 1.2)   | X        |                                 |                    |

1/3

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération n° 2015.03.25.4.3 du 25 mars 2015, a approuvé le programme de l'opération Améliorations Ligne A.

Par délibération n° 2015.03.25.4.5 du 25 mars 2015, a confié par mandat de maîtrise d'ouvrage à Tisséo Ingénierie (SMAT) la réalisation de l'opération Améliorations Ligne A.

Par délibération n° 2016.07.06.5.10, le Comité Syndical a autorisé la signature du marché 52M 2016 12819 avec le groupement Verspieren/MSIG concernant le lot 1 responsabilité civile du maître de l'ouvrage pour un montant de 894 400€ TTC.

### 1° - Objet de l'avenant

Compte tenu de travaux importants de désamiantage nécessaires dans plusieurs stations dans le cadre de l'opération du doublement de la capacité de la ligne A, il est nécessaire d'étendre notre couverture d'assurance en responsabilité civile atteinte à l'environnement.

Le présent avenant n°1 au marché 52M 2016 12819 M a pour objet l'intégration des conditions particulières ci-dessous :

- Introduction d'une sous limite de 1 000 000€ épuisables sur la durée du marché au titre de tous dommages causés par l'amiante.
- Application d'une franchise spécifique de 10 000€ par sinistre, portée à 10 000€ par victime au titre des dommages corporels.
- La garantie est acquise exclusivement à Tisséo Ingénierie à l'exclusion des intervenants.
- L'augmentation de prime induite par cette extension de garantie pour un montant de 10 000€ TTC pour la durée du projet. Cette prime a fait l'objet d'une négociation entre le Conseil en Assurance de Tisséo Ingénierie et le titulaire du marché.

### 2° – Impact financier du présent avenant n°1 sur le marché

#### Impact sur les prix du marché

Récapitulatif des montants :

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1) Montant initial du marché | 894 400€ TTC |
| 2) Montant de l'avenant n°1  | 10 000€ TTC. |

**Montant total du marché (initial + avenant n°1) 904 400 € TTC.**

Le montant initial du marché est donc porté de 894 400€ TTC à 904 400€ TTC soit une augmentation de 1,11%.

Il est proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant n° 1 au marché 52M 2016 12819 M et d'en autoriser la signature.

.....

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accusé de réception en préfecture<br>031-253100986-20180403-20180328-10-2D-DE<br>Date de télétransmission : 03/04/2018<br>Date de réception préfecture : 03/04/2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le Comité Syndical :  
Entendu l'exposé de Monsieur le Président :  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

**ARTICLE 1 :** AUTORISE la dépense correspondante.


**ARTICLE 2 :** APPROUVE l'avenant n° 1 au marché 52M 2016 12819 M avec le groupement Verspieren/MSIG pour un montant de 10 000€ TTC.

**ARTICLE 3 :** AUTORISE Tisséo Ingénierie à signer ledit avenant.

**ARTICLE 4 :** DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,  
Pour extrait conforme,

Le Président,



**Jean-Michel LATTES**



# **DOUBLEMENT CAPACITE LIGNE A**

---

**Assurance Lot 1 – Responsabilité civile en  
préfinancement**

---

**Avenant n°1**

---

**MARCHE n°52M 2016 12819 M**

---

**MARS 2018**



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine  
1, place Esquirol - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6  
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51  
Site : [www.tisseo.fr](http://www.tisseo.fr)

Accusé de réception en préfecture  
031-253100986-20180403\_20180328-10-2D-  
DE  
Date de télétransmission : 03/04/2018  
Date de réception préfecture : 03/04/2018



**ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANT**

Compte tenu de travaux importants de désamiantage nécessaires dans plusieurs stations dans le cadre de l'opération du doublement de la capacité de la ligne A, il est nécessaire d'étendre notre couverture d'assurance en responsabilité civile atteinte à l'environnement.

Le présent avenant n°1 au marché 52M 2016 12819 M a pour objet l'intégration des conditions particulières ci-dessous:

- Introduction d'une sous limite de 1 000 000€ épuisables sur la durée du marché au titre de tous dommages causés par l'amiante.
- Application d'une franchise spécifique de 10 000€ par sinistre, portée à 10 000€ par victime au titre des dommages corporels.
- La garantie est acquise exclusivement à Tisséo Ingénierie à l'exclusion des intervenants.
- L'augmentation de prime induite par cette extension de garantie pour un montant de 10 000€ TTC pour la durée du projet. Cette prime a fait l'objet d'une négociation entre le Conseil en Assurance de Tisséo Ingénierie et le titulaire du marché.

**ARTICLE 2 – MONTANT DE L'AVENANT**

Le montant de l'avenant s'élève à 10 000 € TTC.

Récapitulatif des montants :

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Montant initial du marché                           | 894 400€ TTC          |
| 2) Montant de l'avenant n°1                            | 10 000€ TTC.          |
| <b>Montant total du marché (initial + avenant n°1)</b> | <b>904 400 € TTC.</b> |

Le montant initial du marché est donc porté de 894 400€ TTC à 904 400€ TTC soit une augmentation de 1,11%.

**ARTICLE 3 – MODIFICATIONS APPORTEES A L'ACTE D'ENGAGEMENT**

Le nouveau montant du marché mentionné à l'article 2 de l'acte d'engagement, tel qu'il résulte du présent l'avenant n° 1, s'élève à **904 400€ TTC.**

**ARTICLE 4 – RENONCIATION**

Par le présent avenant, le titulaire renonce à toute réclamation et recours pour tous motifs fondés sur l'objet du présent avenant ou sur tout motif antérieur à celui-ci.

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accusé de réception en préfecture<br>031-253100986-20180403-20180328-10-2D-<br>DE<br>Date de télétransmission : 03/04/2018<br>Date de réception préfecture : 03/04/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ARTICLE 5 – AUTRES CLAUSES DU MARCHE**

Toutes les autres clauses du marché, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent applicables.

**ARTICLE 6 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT n° 1**

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification.

Fait en un seul original,  
A Toulouse

Mentions manuscrites « lu et approuvé »

Le titulaire

Le représentant du Maître d’Ouvrage

VERSPIEREN/MSIG

Philippe Buchberger