



D.2018.12.12.7.5

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 12 Décembre 2018

7 – PROJETS TERRITORIALISES

7.5 – Doublement de la capacité Ligne A – Garage Atelier de Basso Cambo : Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché 52M 2017 13098 M « Bardage Couverture Etanchéité » conclu avec l'entreprise SAREC

L'an deux mille dix-huit, le douze décembre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc		X (M. Grass)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Del Borrello)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X	X (M. Briand à/c du point 9.10)	
TRAVAIL-MICHELET Karine	X	X (M. André à/c du point 9.1)	
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline		X (pouvoir M. Suaud)	
SUAUD Thierry	X		

Tisséo-Collectivités

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine

7, esplanade Compans-Caffarelli

BP 11120 – 31011 Toulouse CEDEX 6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181217-20181212-7-5D-
DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération n° 2015.03.25.4.3 du 25 mars 2015, le Comité Syndical a approuvé le programme de l'opération Doublement de la Capacité Ligne A.

Par délibération n° 2015.03.25.4.5 du 25 mars 2015, le Comité Syndical, a confié par mandat de maîtrise d'ouvrage à Tisséo Ingénierie (SMAT), la réalisation de l'opération Doublement de la Capacité Ligne A.

Par délibération n° 2017.07.05.6.5 du 5 juillet 2017, le Comité Syndical a autorisé Tisséo Ingénierie à signer le marché concernant la réalisation des travaux du lot n° 2 « Démolition – Gros Œuvre » relatif à la réalisation des aménagements de l'atelier de Basso Cambo de façon à pouvoir l'exploiter avec des rames de 52 mètres de long.

Le marché n° 52M 2017 13098 M, d'un montant de 364 332,00€ HT, a été notifié à l'entreprise SAREC, le 25 juillet 2017, pour une durée de 19 mois.

1° - Objet de l'avenant

Le présent avenant n° 1 a pour objet d'intégrer et de supprimer des prestations au marché initial.

2° - Présentation de l'avenant

La prestation suivante est supprimée :

- **Adaptation de la couverture existante**

Le marché initial prévoyait l'adaptation de la toiture existante pour permettre l'extension du garage.

Cette prestation était aussi prévue dans le lot gros œuvre ; pour limiter les interfaces entre lots, il a été décidé de le supprimer du présent marché.

La suppression de cette prestation fait l'objet d'une moins-value de 15 616,00 € HT.

Les prestations suivantes sont ajoutées au marché initial :

- **Habillage façade d'entrée du garage**

La façade de l'entrée du personnel pour le garage a été déplacée du fait de l'agrandissement du bâtiment. Un certain nombre d'habillages de finitions n'a pas été prévu dans le marché initial.

La fourniture et pose de ces habillages, non prévu au marché initial, fait l'objet d'une plus-value de 2 935,00€ HT

- **Bac de couverture complémentaire le long de la ligne de vie**

Sur la toiture, il a été placé dans le cadre de l'opération une ligne de vie pour permettre un accès sécurisé. En cours d'exécution, il s'est avéré nécessaire de venir renforcer les éléments de toiture en polycarbonate le long de cette ligne de vie car ils ne permettaient pas de cheminer dessus. Pour cela, il a été retenu de venir placer des bacs de couverture complémentaires.

Cette prestation, non prévue au marché initial, fait l'objet d'une plus-value de 691 259,00€ HT.

Accusé de réception en préfecture
091-25910096-20181217-20181212-7-5D-
DE
Date de télétransmission : 17/12/2018
Date de réception préfecture : 17/12/2018

3° - Montant du marché

Le nouveau montant du marché, tel qu'il résulte des modifications des prestations, s'élève ainsi à :

Montant du marché initial :	364 332,00 € HT
Montant du présent avenant :	<u>-9 792,00 € HT</u>
Nouveau montant du marché :	354.540,00 € HT

Au regard du montant initial du marché de 364 332,00€ HT, le montant de l'avenant n°1, qui représente une diminution de 9 792,00€ HT, correspond à une diminution de 2,69% par rapport au montant initial du marché précité.

Il est proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant n° 1 au marché 52M 2017 13098 M et d'en autoriser la signature.

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : APPROUVE l'avenant n°1 au marché 52M 2017 13098 M conclu avec l'entreprise SAREC pour un montant de -9 792,00€ HT.


ARTICLE 2 : AUTORISE Tisséo Ingénierie à signer ledit avenant.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES



DOUBLEMENT CAPACITE LIGNE A

Extension du garage métro Basso Cambo Lot 04 : Bardage – Couverture - Etanchéité

AVENANT N° 1

Marche N° 52M 2017 13098 M

Titulaire : SAREC



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
1, place Esquirol - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51
Site : www.tisseo.fr

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181217_20181212-7-5D-
DE
Date de télétransmission : 12/12/2018
Date de réception préf : 14/12/2018



Article I. Objet de l'avenant n°1

Le présent avenant n°1 a pour objet de commander et de supprimer des prestations prévues au marché initial.

Article II. Délais d'exécution

Sans objet

Article III. Incidence financière

Les prestations suivantes sont supprimées :

- **Adaptation de la couverture existante**
Montant total : - 15 616.00 €HT

Le Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) du lot 04 est complété par les éléments suivants :

- **Habillage façade entrée garage**
Montant total : 2 935.00 €HT
- **Mise en place d'un bac de couverture complémentaire pour la création d'un cheminement en toiture (le long de la ligne de vie)**
Montant total : 2 889.00 €HT

Le montant total de l'avenant N°1 au marché est fixé à - 9 762.00 €HT

Au vu des résultats des études d'exécution et des prix nouveaux, le nouveau montant du marché est de 354.540,00€ HT soit une diminution de - 2,69 % du montant initial du marché.

Article IV. Renonciation

Le titulaire renonce à toute réclamation et recours fondés sur des motifs fondés sur l'objet du présent avenant et sur les clauses elles-mêmes dudit avenant.

Fait en un seul original, à Toulouse, le

Mentions manuscrites « Lu et Approuvé »

Le Titulaire

TISSEO Ingénierie

Philippe BUCHBERGER
Directeur