



CONVENTION DE MANDAT N°CM 2021-1031
REALISATION DE TRAVAUX SUR LES DEPOTS BUS
DE LANGLADE ET D'ATLANTA
ADAPTATION DU REMISAGE AUX EVOLUTIONS
DU PARC BUS 2022

AVENANT 1

N° du contrat

2	0	2	1	-	1	0	3	1
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Avenant n°1

**MANDAT
TRAVAUX DEPOTS ATLANTA ET LANGLADE**

Entre

Tisséo Collectivités, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par **Monsieur Jean-Michel LATTES**, son Président, dûment autorisé aux fins des présentes,

et désigné dans ce qui suit par les mots « Tisséo Collectivités » ou « le maître d'ouvrage ».

D'UNE PART

Et

Tisséo Voyageurs, Régie de transport constituée sous la forme d'un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, Représentée par **Monsieur Thierry WISCHNEWSKI**, dûment autorisé aux fins des présentes,

et désignée dans ce qui suit par les mots « Tisséo Voyageurs » ou « le titulaire ».

D'AUTRE PART

Par délibération n° D.2021.06.02.5.2 en date du 2 juin 2021, le Comité Syndical de Tisséo Collectivités a approuvé le programme de l'opération de réalisation de travaux sur les dépôts bus de Langlade et d'Atlanta nécessaires à l'adaptation du remisage aux évolutions du parc en 2022 et a autorisé Monsieur le Président à signer la convention de mandat n° CM 2021-1031 avec Tisséo Voyageurs pour lui confier la réalisation de cette opération.

L'enveloppe globale de ce mandat s'élève à 630 000,00 €HT. La réalisation des travaux est prévue de juin à septembre 2022.

Le présent avenant n°1 a pour objet d'augmenter l'enveloppe financière de l'opération. Le programme de l'opération et le délai de réalisation ne sont pas modifiés.

Article 1 - Actualisation de l'enveloppe financière de l'opération

Compte tenu de l'augmentation significative des coûts des matières premières liée à la situation actuelle, et plus particulièrement des aciers dans le cadre de cette opération, le montant des travaux après négociations s'élève à 774 331 €HT pour une estimation initiale au mandat de 526 000 €HT, et une estimation du maître d'œuvre de 628 000 €HT.

A cette augmentation importante, viennent se déduire des économies sur les missions de bureau de contrôle technique et de coordination SPS notamment.

In fine, l'enveloppe financière de l'opération est augmentée de + 231 958,64 €HT.

La nouvelle enveloppe financière de l'opération est donc portée à 861 958,64 €HT.

La nouvelle enveloppe financière est jointe en annexe 1 au présent avenant et vient modifier l'annexe 3 au mandat.

Article 2 - Dispositions diverses

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. Le titulaire renonce à toute réclamation fondée sur l'objet du présent avenant.

Fait à Toulouse, le

En un exemplaire original,

Pour Tisséo Collectivités

Jean-Michel LATTES

Président

Pour Tisséo Voyageurs

Thierry WISCHNEWSKI

Directeur Général



TISSEO COLLECTIVITES
Syndicat Mixte des Transports en Commune de l'Agglomération Toulousaine
7, esplanade Compans Caffarelli
BP 11120
31011 TOULOUSE CEDEX 6

**CONVENTION DE MANDAT N°CM 2021-1031 CONCLUE ENTRE
TISSEO-COLLECTIVITES ET TISSEO-VOYAGEURS
EN VUE DE REALISER L'OPERATION :**

**REALISATION DE TRAVAUX SUR LES DEPOTS BUS
DE LANGLADE ET D'ATLANTA
ADAPTATION DU REMISAGE AUX EVOLUTIONS
DU PARC BUS 2022**

ANNEXE 3 : ENVELOPPE MANDAT

Annexe 3 - Convention de mandat 2021-1031
Modifiée par l'avenant 1

	Montant initial €HT	Montant après avenant 1
Langlade		
GO	140 000,00	222 261,00
VRD		117 427,60
GNV	150 000,00	151 922,39
Electricité	13 000,00	
Achat Flexibles (30 flexibles)	135 000,00	188 736,08
Atlanta		
GO	50 000,00	-
VRD		52 032,20
GNV	30 000,00	41 951,37
Electricité	8 000,00	
Montant travaux	526 000,00	774 330,64
Marchés annexes		
Maîtrise d'œuvre	51 800,00	57 901, 60
Bureau de contrôle	12 000,00	2 480,00
SPS	7 000,00	1 565,00
Etude de sols	7 000,00	-
Etude de foudre	3 000,00	2 800,00
Aléas	23 200,00	22 880
Total opération	630 000,00	861 958,64

Le montant total de l'opération est estimé à 861 958,64 € HT.