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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L,AGGLOMERATION TOULOUSAINE

Séance du 12 Décembre 2018

8 - GESTION DU PATRIMOINE

8.4 - Matériel Roulant Métro : Approbation du programme d'opération pour l'acquisition des
rames VAL 208 NG3

L'an deux mille dix-huit, le douze décembre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports
en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel
LATTES, Président du Syndicat Mixte.

PRESENTS POUVOIR
ABSENTS,

EXCUSES

ANDRÉ GéTaTd X

AUJOULAT Michel X

BRIAND Sacha X

CARNEIRO Grégoire X

CHOLLET François X

DEL BORRELLO Marc X

GRASS Francis X

KELLER Bernard X

LAGLEIZE Jean-Luc X (M. Grass)

LATTES Jean-Michel X

MARTI Marthe X (M. Del Borrello)
MOUDENC Jean-Luc X (M. Lattes)

TRAUTMANN Pierre X X (M. Briand à/c du point 9.10)

TRAVAL-M ICHE LET Ka rine X X (M. André à/c du point 9.1)

AREVALO Henri X

LAFON Arnaud X

BACOU Denis X

GUYOT Philippe X

ROUCHON Adeline X (pouvoir M. Suaud)

SUAUD Thierry X

Tisséo-Collectivités
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine
7, esplanade Compans-Caffarelli
BP 11120 - 31011 Toulouse CEDEX 6

TOULOUSE METROPOLE

SICOVAL

SITPRT

MURETAIN AGGLO
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Contexte:

Dans le cadre du Projet Mobilités, Tisséo Collectivités a prévu d'augmenter la capacité des lignes A et
B du métro. Le premier chantier mené concerne l'extension des quais de la ligne A et la possibilité de

l'exploiter avec des rames à 52 mètres. Toutefois, à la fin de ce chantier complexe (fin 2019),
l'augmentation de la capacité de la ligne A, sera de l'ordre de 20% : des rames plus longues mais avec

des fréquences de passage moins élevées (1'50 en heure de pointe).

Même si les prévisions de trafic ont montré que ce chantier permettra de répondre à la demande
actuelle et à celle à l'horizon 2020, le Projet Mobilités a prévu à I'ho'|zon 2025, l'acquisition de

nouvelles rames de VAL, permettant alors d'augmenter à nouveau les fréquences de passage en

heure de point sur la ligne A, exploitée donc à 52m, et sur la ligne B, exploitée à 26m jusqu'à

l'horizon 2030.

En complément, Tisséo Voyageurs a été sollicité pour travailler sur une nouvelle organisation de la
maintenance, visant à libérer un plus grand nombre de rames pour assurer l'exploitation. Ce travail
partenarial mené avec Tisséo Collectivités a notamment permis de définir les modalités de
rénovation lourde d'une partie des rames existantes. La finalité de ce travail est en effet d'optimiser
le nombre de rames disponibles pour assurer l'exploitation et ainsi permettre l'augmentation des

fréquences en heure de pointe (période la plus dimensionnante).

Il est rappelé que le métro toulousain s'appuie sur le système dénommé VAL (Véhicule Automatique
Léger) commercialisé actuellement par SIEMENS. Le parc en matériel roulant actuel résulte de l'achat
de différentes générations de rames VAL, dont la « durée de vie » est estimée à 30 ans :

VAL 206: 28 rames mises en service en 1993 pour la création de la ligne A. Une rénovation
de type « mi-vie » a été réalisée entre 2012 et 2016 pour ainsi augmenter de 10 ans la durée
de vie des rames,

VAL 208 AG : L4 rames mises en service en 2003 pour l'extension de la ligne A,

VAL 208 NG : 56 rames mises en service en 2007 pour la création de la ligne B,

VAL 208 NG 2: 18 rames mises en service en 20L2 pour préparer l'exploitation à 52 mètres
de la ligne A et le prolongement de la ligne B, prévues, à cette époque, à l'horizon 2015.

Justification du besoin :

Afin de préciser le besoin de nouvelles rames, une étude a donc été réalisée avec le concours de
Tisséo Voyageurs, afin d'estimer :

o la demande prévisionnelle des voyageurs, sur les lignes A et B, iusqu'en 2030,
o l'effet des projets structurants sur l'exploitation de la ligne A et de la ligne B (notamment

avec la création de la 3è'" ligne de métro et de la connexion ligne B à l'INPT),
. le nombre de rames pouvant être utilisées, moyennant la réorganisation de la maintenance

par la Régie, en se basant sur une maintenance à l'équipement.

Cette étude a ainsi permis d'évaluer ce besoin de la manière suivante :

. 15 rames (longueur 26 mètres) à acquérir à l'échéance de l'année 2023, pour permettre de

traiter la croissance de la demande sur les lignes A et B, en attendant la 3è'" ligne de métro,
. 7 rames (longueur 26 mètres) à l'horizon de 2030 (quelques années après la mise en service

de la 3è'" ligne de métro).

Les rames qui feront l'objet de cette nouvelle acquisition seront nommées rames VAL 208 NG3.
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Elles auront vocation à être exploitées indépendamment sur la ligne A et la ligne B, en configuration
26 mètres ou 52 mètres.

Par ailleurs, en lien avec la nouvelle organisation de la maintenance, il y a lieu de prévoir un lot de
pièces de rechanges spécifiques, permettant d'optimiser les actions à programmer.

Objectifs de l'opération :

Afin de maîtriser le prix de revient des rames VAL 208 NG3, il convient de concevoir et de réaliser ces

rames sur la base du modèle technique éprouvé de la dernière génération de rames VAL 208 NG2.

Malgré cette contrainte de nécessaire reproduction technique, les futures rames devront toutefois
répondre aux objectifs spécifiques suivants :

o valoriser et intégrer le retour d'expérience continu du constructeur Siemens sur l'ensemble
des générations des VAL et du mainteneur du métro toulousain Tisséo Voyageurs;

. respecter l'application des nouvelles normes et réglementations concernant le matériel
roulant. La prise en compte de ces normes concernera notamment l'accessibilité des rames
pour les personnes à mobilité réduite;

o profiter de cette acquisition pour intégrer de nouvelles fonctions techniques en lien avec un

accroissement de la qualité du parcours voyageurs ou de la performance du matériel.

Les solutions techniques envisageables devront alors être confrontées à une analyse de la valeur
tech n ico-éco nom iq ue.

Montage proposé :

La société SIEMENS est propriétaire des brevets et dossiers de conception du système VAL et à ce

titre, est le plus à-même de monter le Dossier de Sécurité Global nécessaire à l'obtention des

autorisations d'exploitation.

ll existe au.iourd'hui une grande difficulté à garantir le succès de l'intégration dans le système du
métro actuel d'un nouveau type de matériel roulant, tout en optimisant son coût de possession. ll est

donc, au vu de notre besoin, préférable de conclure un marché négocié sans publicité ni mise en

concurrence préalable avec la société SIEMENS, comme nous y autorise le décret relatif aux marchés
publics (articles 30 1.3. b et 30 1.3.c du décret n" 2016-360 du 25 mars 2016).

ll est ainsi proposé de conclure un marché proposant :

. une commande de 15 rames à engager début 2020, pour une livraison en 2023 afin de
couvrir les besoins jusqu'en 2028 ;

. sous réserve de la qualité de la négociation mise en ceuvre avec Siemens, prévoir une

commande jusqu'à 7 rames supplémentaires à engager à l'horizon de 2021, pour une

livraison en 2024/2025 permettant de couvrir les besoins jusqu'en 2030;
. prévoir dans le cadre de ce marché, l'acquisition des pièces de rechange stratégiques,

(notamment 8 roulements,4 par atelier), permettant de réorganiser la maintenance lourde
des rames VAL 208.
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Collaboration entre Autorités Organisatrices de la Mobilité :

Dans le cadre du réseau INTERVAL (regroupant tous les acteurs : AOM, Exploitants, Etat et SIEMENS,

concernés par le système VAL), un groupe de travail entre AOM a été mis en place et échange avec
SIEMENS afin de répartir équitablement le coût d'une partie des frais industriels: les frais dit
« fixes », au prorata des commandes passées.

C'est Tisséo Collectivités qui a pris en charge l'animation de ce groupe de travail qui a en charge de :

o rédiger le projet de contrat qui sera passé avec SIEMENS, par chacune des AOM ayant
confirmé leur volonté de commander de nouvelles rames (Turin, Rennes et Roissy),

o définir un planning global de productions des rames répondant aux objectifs des différentes
AOM sans interrompre la chaîne de production,

. trouver le mécanisme permettant de répartir les coûts fixes au prorata des commandes
réellement effectuées.

Estimation du budget d'opération :

L'estimation du coût de cette opération est de 110 millions d'euros HT. ll intègre l'achat et la

livraison de 22 rames,la fourniture de pièces de rechange et l'ensemble des études de conception et
de sécurité. Le montant de l'opération sera précisé au terme de la procédure de négociation avec
Siemens prévue fin 2019.

Calendrier prévisionnel d'opération :

Les principales étapes du pro.jet sont les suivantes:

- Procédure négociée sans mise en concurrence : 2019
- Notification du contrat Siemens et lancement de la commande : début 2020
- Etudes, approvisionnement, fabrication, tests et livraison de la première rame :fin 2022
- Livraison des autres rames'.2023/2024

ll est proposé au Comité Syndical d'approuver le présent programme d'opération relatif à

l'acquisition de rames VAL 208 NG3 pour un montant maximal estimé à 110 M€ HT.

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :
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ARTICLE 1: APPROUVE le présent programme d'opération relatif à l'acquisition de rames VAL 208
NG3 pour un montant maximal estimé à 110 M€ HT.

ARTICLE 2: DIT que les dépenses sont inscrites aux budgets 2019 et suivants de Tisséo Collectivités.

ARTICLE 3: DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de
léga lité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que

dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

fh [,1-/&-^
[-'

Jean-Michel LATTES

s/s
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