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D.2021.07.07.6.11 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN 

DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE 

Séance du 7 Juillet 2021 

6.- PROJETS TERRITORIALISES 

6.11 - Linéo 11 : Frouzins -Toulouse : Modifications de programme 

L'an deux mille vingt et un, le sept juillet à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 

des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de 

Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte. 

PRESENTS POUVOIR ABSENTS-EXCUSES 

ANDRÉ Gérard X 

BRIAND Sacha X 

CARLES Joseph X 

CARNEIRO Grégoire X ( M. Briand) 

CHOLLET François X 

FAURE Dominique X 

GRASS Francis X 

LATTES Jean-Michel X 

MOUDENC Jean-Luc X (M. Lattes) 

PERRIN Philippe X 

PORTARRIEU Jean-François X (M. Chollet) 

TERRAIL-NOVES Vincent X 

TRAUTMANN Pierre X (à/c du point 5.1) X (à M. Grass jusqu'au point 4.1 inclus) 

TRAVAL-MICHELET Karine X 

bicoVAL 
LUBAC Christophe X 

SANGAY Dominique 

1MMIIIIIIIIIIII. 

X 

SITPRT 
BACOU Denis X 

MARTIN Yannick 

IlliiiliDGLO 
SUAUD Thierry X (M. Terrisse) 

TERRISSE Jean-Marc X 
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1) Le contexte 

Par délibération D.2018.12.12.2.2 en date du 12 Décembre 2018, le Comité Syndical a approuvé le 

programme de l'opération du Linéo 11 entre Frouzins et Toulouse Basso Cambo pour un montant de 

6,5 millions d'euros HT (valeur décembre 2018), hors acquisitions foncières et matériel roulant. 

Par délibération D.2019.04.10.2.3 en date du 10 Avril 2019, le Comité Syndical a approuvé la 

convention de maîtrise d'ouvrage unique n°2019-1035 entre Tisséo Collectivités et Toulouse 

Métropole. L'enveloppe financière des travaux confiés en maîtrise d'ouvrage unique à Toulouse 

Métropole s'élève à 4 554 230 € HT (Valeur décembre 2018). 

Par délibération D.2019.04.10.2.4 en date du 10 Avril 2019, le Comité Syndical a approuvé la 

convention de maîtrise d'ouvrage unique n°2019-1018 entre Tisséo Collectivités et le Muretain 

Agglo. L'enveloppe financière des travaux confiés en maîtrise d'ouvrage unique au Muretain Agglo 

s'élève à 1 663 774 € HT (Valeur décembre 2018). 

Le Comité de pilotage Linéo 11 du 30 novembre 2020 a validé le principe d'une modification de 

programme pour le projet Linéo 11 dont les éléments principaux sont décrits dans la présente 

délibération. 

2) Les modifications de prpgramme proposées 

Les modifications de programme proposées concernent deux points : 

- L'itinéraire du Linéo 11. sur la commune de Cugnaux, 

- Le planning de l'opération. 

2.1 L'itinéraire 

Au second semestre 2020, à la demande de la commune de Cugnaux, Tisséo Collectivités a étudié 

une alternative de tracé, desservant au plus près le centre-ville de Cugnaux et le quartier du Viviers. 

Celle-ci a été présentée et retenue par le Comité de Pilotage Linéo 11 du 30 novembre 2020, le reste 

du tracé restant inchangé. 

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20210713-20210707-6-11D-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021



La Ramee,0 

O c„(tou 

':4111:::1110111111eDe (motte 
Gullbermy 

® 	Basso Cambo / Frouzins Complexe Sportif 
Itinéraire projet 

k

Q 
Sasso 

--- Cambo 
«10 0  ...Ji 

hà  
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Le nouveau tracé proposé pour le Linéo 11 est le suivant : 
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2.2 Le planning 

La modification d'itinéraire nécessite une coordination entre plusieurs chantiers déjà inscrits sur le 

territoire de Cugnaux 

■ Réalisation d'un nouveau réseau d'eaux usées sur l'avenue de la Résistance, avec une fin des 

travaux prévue en avril 2022 ; 

■ Aménagement du coeur de ville de Cugnaux, avec des travaux dans la rue du Pré Vicinal 

jusqu'en août 2022. 

Par ailleurs, la pandémie de Covid a eu un impact sur le planning des études et des travaux. 

La prise en compte de ces différents éléments a pour conséquence un décalage d'un an pour la mise 

en service du Linéo 11 : en septembre 2022. 

Il est donc proposé au Comité Syndical d'approuver la modification de programme du Linéo 11 qui 

concerne deux aspects : 

- Modification du tracé sur la commune de Cugnaux ; 

- Modification du planning d'opération pour une mise en service en septembre 2022. 

Le Comité Syndical : 

Entendu l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants : 

ARTICLE 1 : APPROUVE les modifications de programme du Linéo 11 Frouzins - Toulouse telles que 

présentées dans la présente délibération. 

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de 

légalité. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Jean-Michel LATTES 
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