



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 09 Juillet 2014

INVESTISSEMENTS

8 – INVESTISSEMENTS METRO

8.3 – Extension des garages ateliers du métro de Basso Cambo & Borderouge - Phase 1 - Bardage Menuiseries Extérieures -Avenant n° 1 au marché n° W 2013 10976 M conclu avec l'entreprise SOPREMA ENTREPRISE : Autorisation de signer l'avenant

L'an deux mille quatorze, le neuf juillet à la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, BRIAND, DEL BORRELLO, GRASS, LATTES, MME MARTI, MM MOUDENC, RAYNAL, TRAUTMANN, MME. TRAVAL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

MM. CARNEIRO, CHOLLET, KELLER, LAGLEIZE.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etait absent excusé :

M. AREVALO.

Empêché d'assister à la séance et a donné pouvoir :

M. LAFON.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etait présent :

M.BACOU.

Empêché d'assister à la séance et a donné pouvoir :

M. LERY.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etait absente excusée :

MME. ROUCHON.

Empêché d'assister à la séance et a donné pouvoir :

M. SUAUD.

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.2013.07.11.14.2 du 11 juillet 2013, le Comité Syndical a autorisé la SMAT à signer avec l'entreprise SOPREMA ENTREPRISE, le marché n° W 2013 10976 M, pour un montant de 221 819,03 € H.T, pour les travaux du lot 3 : Bardage Menuiseries Extérieures dans le cadre de la phase 1 de l'opération d'extension des ateliers du métro.

L'avenant n° 1 a pour objet d'intégrer des prestations complémentaires au marché initial :

- élargissement de 60cm du Magasin Longue Durée (MLD),
- élargissement des portes sectionnelles de 30cm.

Elargissement de 60 cm du magasin longue durée (MLD)

Afin de prendre en compte l'élargissement de 60 cm du MLD décidé en fin d'études de projet et intégré au lot gros œuvre, la mise en place d'une surface plus importante de bardage doit être prévue.

Cette prestation fait l'objet d'une rémunération complémentaire de 1 343,43 € HT.

Elargissement des portes sectionnelles de 30 cm

L'agrandissement du bâtiment décrit ci-dessus impose l'élargissement des portes sectionnelles d'accès au MLD.

En effet, l'élargissement des deux circulations impose l'élargissement des portes d'accès pour 30cm chacune.

Cette modification fait l'objet d'une rémunération complémentaire de 2 980,00€ HT.

Impact sur les prix du marché

Récapitulatif des montants :

1) Montant du marché initial	221 819 ,03 € H.T.
2) Montant de l'avenant n°1	4 323,43 € H.T.

Montant total du marché (initial + avenant N°1)	226 142,46 € H.T.
---	-------------------

Le montant du présent avenant n° 1 est ainsi arrêté à 4 323,43 € H.T et le montant initial du marché est porté de 221 819,03 € H.T. à 226 142,46 € HT soit une augmentation de 1,9%.

Il est donc proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant n° 1 au marché n° W 2013 10976 M conclu avec l'entreprise SOPREMA ENTREPRISE.

* *
*

Le Comité Syndical :


- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : AUTORISE la dépense correspondante.

ARTICLE 2 : APPROUVE l'avenant n° 1 au marché W 2013 10976 M conclu avec l'entreprise SOPREMA ENTREPRISE pour un montant de 4 323,43 € H.T.

ARTICLE 3 : AUTORISE la SMAT à signer ledit avenant.

ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.



Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean-Michel LATTES', with a long horizontal stroke extending to the right.

Jean-Michel LATTES



Métro de
l'Agglomération
Toulousaine

SMAT, 1 place Esquirol – BP 10416 – 31004 TOULOUSE CEDEX 6 – Tél. : 05.61.14.48.50



Annexe D.2014.07.09.8.3

EXTENSION DES ATELIERS DU METRO

Travaux phase 1
Locaux Energie Voie
Magasin longue durée

AVENANT N° 1 AU
LOT 3 - BARDAGE – MENUISERIES EXTERIEURES –
SERRURERIE

MAI 2014

N° MARCHE N° W 2013 10976 M

EMETTEUR : BCB	REDIGE PAR	VERIFIE PAR	
	F.KERLOCH		
	APPROUVE PAR	DATE	
	C.BADETS	31/03/2014	
		FORMAT	PHASE
			DET
IDENTIFIANT			
PARTIE MAITRE D'OUVRAGE	PARTIE MAITRISE D'OEUVRE	INDICE	
		A	

GRILLE DE RÉVISION

INDICE	ÉTABLI PAR	DATE	LIBELLE
A	F. KERLOCH	31/03/2014	Création du document

SUIVI INTERNE BCB

	NOM	FONCTION	SIGNATURE	DATE
Rédigé par :	F.KERLOCH	Directeur Travaux		31/03/14
Vérifié par :				
Approuvé par :	C. BADETS	Directeur de Projet		31/03/14

Article I. Objet de l'avenant n°1

Le présent avenant a pour objet d'intégrer au marché de BARDAGE – MENUISERIES EXTERIEURES – SERRURERIE les prestations supplémentaires suivantes :

Prix nouveau :

- Elargissement de 60cm du Magasin Longue Durée (MLD) par rapport aux dimensions indiquées au marché initial.
Montant : 1 343,43 € HT.
- Modification des dimensions des portes sectionnelles. La largeur prévue au marché initial était de 3,20m. Pour que la largeur corresponde à celle des allées du MLD, cette largeur a été portée à 3m50.
Montant : 2 980,00 € HT.

Article II. Incidence financière du marché

Le montant des prestations objet du présent avenant s'élève à 4 323,43 € HT, ce qui porte le montant du marché de 221 819,03 € HT à 226 142,46 € HT

Article III. Renonciation

Le titulaire renonce à toute réclamation et recours fondés sur des motifs fondés sur l'objet du présent avenant et sur les clauses elles-mêmes dudit avenant.

Fait en un seul original, à Toulouse, le

Mentions manuscrites « Lu et Approuvé »

Le Titulaire

La SMAT

Xavier Bonneau
Directeur