



D.2018.10.03.5.1

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 03 Octobre 2018

5 - ACCESSIBILITÉ**5.1 - Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée (SDAP) - demande de prorogation des délais d'exécution - Exposé des motifs**

L'an deux mille dix-huit, le trois octobre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard		X (M. Aujoulat)	
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha		X (M. Trautmann)	
CARNEIRO Grégoire		X (M. Chollet)	
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc		X (Mme Marti)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc	X		
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAL-MICHELET Karine		X (M. Grass)	
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X	X (M. Arévalo à/c du point 4.1)	
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe		X (M. Bacou)	
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline	X		
SUAUD Thierry	X		

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a fixé le cadre de la prise en compte des différents handicaps pour répondre aux grands enjeux de société, lutter contre l'exclusion et toutes formes de discrimination. Tisséo-SMTC par délibération du 6 juillet 2009 (D.2009.07.06.12.1) approuvait un premier **Schéma Directeur d'Accessibilité** pour répondre aux dysfonctionnements constatés et aux nouveaux besoins exprimés à l'occasion de son élaboration.

La période 2009-2014 a permis de doter notamment :

- toutes les lignes de bus d'un parc de matériel roulant 100 % accessible, à l'image du réseau Métro et Tramway, totalement accessible,
- de rendre accessible les agences commerciales,
- de déployer un plan de formation des personnes en contact clientèle pour une sensibilisation aux problématiques du handicap et aux bonnes pratiques,
- d'entamer un important chantier de mise en accessibilité des arrêts de bus.

La mise en œuvre de la politique menée dans le cadre du SDA s'est traduite de façon très favorable dans le quotidien des usagers du réseau avec un « meilleur déplacement - une « meilleure Information » ainsi que, par un effet à long terme, une « meilleure pérennité » qui garantit la prise en compte durable de la thématique accessibilité au sein de l'entreprise.

La fréquentation du réseau par les usagers utilisant des titres de transport pour personnes en situation de handicap a augmenté de 18% entre 2010 et 2014, ce qui témoigne des effets de la politique d'accessibilité menée sur ces 5 dernières années.

L'ensemble des actions menées, ainsi que le montant global des engagements budgétaires à hauteur de 33 millions d'euros, dont la moitié aura été consacrée aux travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus, figure au bilan SDA période 2009-2014 présenté en Conseil syndical le 25 mars 2015.

A cette échéance, alors que Tisséo peut avancer des résultats positifs partagés par les membres associatifs réunis au sein de la Commission Accessibilité Réseau Urbain Tisséo, le bilan dressé au niveau national au terme du délai des 10 ans fixé par la loi reste mitigé.

De fait, les objectifs fixés par la « Loi handicap » n'ayant pas été atteints par les Autorités Organisatrices de Transports (AOT), des mesures complémentaires ont été décidées afin d'assouplir les difficultés bloquantes relevées et mener à leur terme les actions déjà entreprises.

Un nouveau cadre juridique et un délai supplémentaire de trois ans pour poursuivre la mise en accessibilité du réseau bus

L'Ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des ERP et des transports vise à impulser un nouvel élan en permettant aux AOT de finaliser :

- sur trois ans, leur Schéma Directeur d'Accessibilité pour la mise en accessibilité de leurs réseaux, à travers l'élaboration d'un Schéma Directeur d'Accessibilité – Agenda d'Accessibilité Programmée (SDA-SDAP)
- sur trois, six, ou neuf ans, la mise en accessibilité de leurs Etablissements Recevant du Public (ERP) en s'engageant dans un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

Dans le cadre des dispositions de l'Ordonnance du 26 septembre 2014, et par délibération du 16 septembre 2015, Tisséo-Collectivités formalise la poursuite de la mise en accessibilité du réseau avec :

- le **Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée** (SDAP- période 2016-2018) axé principalement sur l'amélioration de l'accessibilité de l'information des voyageurs, l'accessibilité des arrêts de bus, la mise en place d'un service de substitution, et la complétude du plan de formation des personnels à l'accueil des personnes handicapées et à mobilité réduite.
- l'**Agenda d'Accessibilité Programmée** (Ad'AP- période 2016-2024) dont l'objectif est la poursuite de la mise en accessibilité des stations de métro (escaliers fixes, ascenseurs, portillons PMR sur la première période, et amélioration de l'éclairage).

Le plan d'action validé par le Préfet de la Haute-Garonne le 16 février 2016 permet à Tisséo-SMTC de poursuivre dans la légalité, la mise en accessibilité du réseau.

L'engagement financier est estimé à 29 millions d'euros dont 20 millions consacrés à la mise en accessibilité des arrêts de bus classés prioritaires et 9 millions d'euros pour l'amélioration de l'accessibilité des stations de métro, ERP de quatrième et deuxième catégories.

Des bilans annuels d'activité : une obligation sur la durée du SDAP-Ad'AP et un engagement au-delà

L'avancement des mesures du schéma directeur d'accessibilité programmée (SDAP) et de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) Tisséo a fait l'objet de délibérations aux termes des deux premières années de mise en œuvre :

- D.2017.05.24.5. Bilan SDAP- Ad'AP période 2016
- D.2018.03.28.9. Bilan SDAP- Ad'AP période 2017

Si les mesures d'amélioration de l'accessibilité des stations de métro évoluent conformément au planning prévisionnel de mise en œuvre des travaux, il ressort des bilans d'activité que le programme prévisionnel de mise en accessibilité des arrêts de bus prioritaires a fait l'objet de modifications, même si quantitativement le nombre d'arrêts traités (arrêts prioritaires à traiter au titre du SDAP 2015 + arrêts traités Hors SDAP) est supérieur à l'engagement pris lors de l'adoption du SDAP 2015.

Synthèse de l'avancement de la mise en accessibilité des arrêts de bus

Année de réalisation	Programmation *	Arrêts traités SDAP	Arrêts traités Hors SDAP
2016	403	224	150
2017	177	171	157
Total	580	395	307
soit	580 prévus	702 traités	

* Arrêts programmés au SDAP en excluant ITA et arrêts non desservis (évolution du réseau)

Ce sont en effet 122 arrêts de plus que le niveau d'engagements du SDAP 2015 qui ont été traités pour répondre à de nouvelles priorisations de travaux, telles que l'intégration des réseaux de Colomiers (2016) et du Muretain (janvier 2018) en regard des exigences réglementaires applicables sur le nouveau périmètre de transport public et en cohérence avec les objectifs du Projet de Mobilité 2020-2025-2030.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

Ces importantes modifications du réseau ont amené Tisséo Collectivités, en lien avec les EPCI, à adapter leur programme de travaux et, en conséquence, la programmation initiale du SDAP.

En effet, la modification de la programmation initiale, qui renvoie les travaux de mise en accessibilité des arrêts prioritaires à une date postérieure au 16 février 2019, nécessite un nouvel arrêté préfectoral prorogeant le délai d'exécution du SDAP 2015 sur la base de l'article L1112-2-3 du Code des transports, qui dispose, qu'en dehors de cas de force majeure, la prorogation peut être accordée pour une durée maximale d'un an.

Par délibération du 28 mars 2018, le Comité syndical autorisait le Président à engager les démarches dans ce sens avec les services préfectoraux. A cette fin, les réunions organisées avec les services préfectoraux les 7 mars et 24 mai derniers ont permis d'exposer les raisons du décalage de la programmation initiale. Les arguments justifiant la demande de prorogation sont portés en annexe de la présente délibération.

Le délai supplémentaire accordé permettra de traiter à horizon février 2020, 90% des arrêts prioritaires concernés. L'autre partie des arrêts étant liée à des projets dont la mise en œuvre interviendra au-delà de cette date, fait l'objet d'un engagement de Tisséo Collectivités à réaliser les travaux de mise en accessibilité suivant la programmation précisée en annexe et n'excédant pas 2021. La réflexion menée sur l'offre TAD, tendant à faire évoluer le service vers la création de lignes régulières, nécessite une large concertation et des délais de réalisation qui renvoient également à des échéances à horizon 2021.

Durant toute la période de finalisation de mise en accessibilité des arrêts inscrits au SDAP, Tisséo-Collectivités s'engage à maintenir les procédures de suivi des travaux et à dresser, sur la période, un bilan annuel d'activité lié à l'amélioration de l'accessibilité globale du réseau. Ces rapports annuels seront présentés en Comité syndical, après avis de la Commission d'Accessibilité, et portés à la connaissance des membres des associations représentatives des différents types de handicap, réunies au sein de la Commission Accessibilité Réseau Urbain Tisséo (CARUT).

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : PREND acte de la demande de prorogation des délais d'exécution du SDAP d'une année pour poursuivre la mise en accessibilité des arrêts du réseau bus prioritaires prévue au Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée.


ARTICLE 2 : AUTORISE la transmission du dossier qui rassemble les informations qui soutiennent la demande aux services préfectoraux en charge de l'instruction du dossier.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,


Jean-Michel LATTES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

SMTC -Tisséo

Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée

Période 2016-2018

Dossier de demande de prorogation des délais d'exécution du SDAP

Annexe à la délibération D.2018.10.03.5.1 du 03 octobre 2018

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20181005-201810003-5-1D- DE Date de télétransmission : 05/10/2018 Date de réception préfecture : 05/10/2018

Sommaire

Contexte réglementaire	3
Références juridiques.....	3
Approbations préfectorales	3
Délibérations du SMTC.....	3
Etat d'avancement du SDAP de Tisséo.....	3
L'engagement de Tisséo collectivités.....	3
Les mises en accessibilité des arrêts de bus sur la période 2016 et 2017	4
L'avancement de la mise en accessibilité des arrêts de bus en synthèse.....	4
Une adaptation de la programmation à la vie du réseau.....	5
Un réseau de plus en plus accessible	6
Les arrêts restant à traiter dans le cadre du SDAP.....	6
Les arrêts inclus dans un projet.....	7
Les arrêts non impactés par un projet	8
Focus sur les arrêts inclus dans les projets portés par Tisséo-Collectivités	8
Le programme Linéo.....	8
Un schéma directeur Linéo approuvé en juillet 2015	9
Les projets de restructuration du réseau	9
Les opportunités de restructuration de lignes	9
La prise en compte des demandes des territoires	10
Les projets urbains	10
Le transport à la demande	10
Une volonté de poursuivre la mise en accessibilité du réseau	15
La mise en accessibilité des arrêts restant à traiter	15
Programmation prévisionnelle.....	15
La demande de prorogation des délais d'exécution du SDAP	16
Le maintien des procédures de suivi des travaux	16
Le service de substitution.....	17

Contexte réglementaire

Références juridiques

- Loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
- Décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d'arrêt des services de transport public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la notion d'impossibilité technique avérée
- Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un SDAP

Approbations préfectorales

- Arrêté du 19 janvier 2016 approbation de l'ADAP
- Arrêté du 16 février 2016 approbation du SDAP

Délibérations du SMTc

- 16 septembre 2015 adoption du SDAP-ADAP
- 24 mai 2017 bilan SDAP-AdAP fin 2016
- 28 mars 2018 bilan SDAP-AdAP fin 2017

Etat d'avancement du SDAP de Tisséo

L'engagement de Tisséo collectivités

En septembre 2015, Tisséo Collectivités a déposé en préfecture un Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée accompagné d'une liste d'arrêts prioritaires à rendre accessibles, approuvé par le Préfet de la Haute-Garonne le 16 février 2016.

Dans ce cadre, la programmation SDAP 2015 s'échelonnait sur trois périodes d'un an avec, comme objectif, la mise en accessibilité de 1034 arrêts prioritaires dont 56 arrêts classés en impossibilité avérée de mise en accessibilité (ITA).

	ITA	2016	2017	2018	Total
Programmation SDAP 2015	56	429	184	365	1034

Les mises en accessibilité des arrêts de bus sur la période 2016 et 2017

L'avancement de la mise en accessibilité des arrêts de bus en synthèse

Année de réalisation	Programmation	Arrêts traités SDAP	Arrêts traités Hors SDAP
2016	403	224	150
2017	177	171	157
Total	580	395	307
soit	580 prévus	702 traités	

Source Tisséo Collectivités DGAPI

Sur la période 2016-2017, il aura été mis en accessibilité 395 arrêts au titre du SDAP, auxquels s'ajoutent 307 arrêts non prévus au SDAP, soit au total 702 arrêts traités au service d'un réseau de plus en plus accessible.

Le bilan quantitatif de la mise en accessibilité du réseau de bus sur la période 2016-2017 est supérieur à la programmation initiale, avec + 122 arrêts réalisés

Sur le plan financier, le budget consacré à cette mesure dans le cadre du SDAP sur cette période s'élève à 6 millions euros, soit 30% de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle du SDAP. Ce montant rapporté au nombre d'arrêt traités se traduit par un coût moyen des travaux de mise en accessibilité d'un arrêt existant de 17K€, valeur qui s'avère légèrement inférieure à la valeur moyenne estimée lors de l'établissement de la programmation SDAP, à savoir 20k€.

Le montant global des travaux consacrés à la réalisation d'arrêts hors SDA s'élève, quant à lui, à 5.3 millions d'euros, avec un coût moyen par arrêt de 15K€ (la valeur moyenne est inférieure à celles des arrêts traités dans le cadre du SDA, du fait du moindre coût de réalisation d'arrêts neufs).

L'enveloppe financière destinée à la réalisation ou la réfection d'arrêts accessibles s'élève donc, sur cette période, à 11,3millions €.

9 millions d'euros seront mobilisés pour finaliser le programme SDAP,

	2016	2017	2018	Total	Budget K€
Programmation SDAP 2015	429	184	365	978	20 000
Arrêts SDAP traités	224	171		395	6 715
Arrêts traités hors SDAP	150	157		307	4 605
Sous total fin 2017	374	328		702	11 320
Programmation prévisionnelle 2018			209	209	3 553
Total fin 2018				911	14 873

Source Tisséo Collectivités DGAPI

	2016-2018	2019-2021	Total	Budget K€
Sous-total fin 2018	911		911	14 873
Programmation prévisionnelle 2019-2021		251	251	4 267
Total global prévisionnel			1193	19 140

Source Tisséo Collectivités DGAPI

A la fin des travaux de mise en accessibilité des arrêts prioritaires (Cf. tableau programmation prévisionnelle - page 15), le montant global des travaux qui aura été consacré à la mise en accessibilité du réseau approchera les 20 millions d'euros, enveloppe budgétaire prévue au plan pluriannuel d'investissement du Syndicat Mixte dès 2015. Cette somme vient s'ajouter aux 19,5 millions d'euros engagés lors du Schéma Directeur d'Accessibilité période 2009-2015.

Une adaptation de la programmation à la vie du réseau

Des modifications de la programmation initiale ont été nécessaires du fait, notamment, de l'extension du périmètre de transport urbain, de l'évolution de l'offre au regard de la pression démographique très importante sur la Grande Agglomération Toulousaine, du développement des zones d'habitat, d'évolutions de choix modaux des habitants de la métropole, et des projets des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale membres du Syndicat Mixte.

Ces importantes modifications du réseau ont amené Tisséo Collectivités et les EPCI à adapter leur programme de travaux. L'adaptation de l'offre aux nouveaux besoins liés à la transformation du paysage urbain modifie la planification initiale du SDAP, du fait d'arrêts n'appartenant pas aux nouveaux tracés de ligne mais aussi de créations d'arrêts dans le cas d'extension de ligne ou de nouvelles dessertes. Cela amène à ne pas maintenir la programmation de mise en accessibilité d'arrêts appelés à être inutilisés, mais à intégrer la mise en accessibilité d'arrêts qui n'étaient pas desservis ou la réalisation de nouveaux arrêts.


Ces ajustements de la programmation s'inscrivent dans une gestion optimale des deniers publics en évitant des travaux coûteux et inutiles à court terme.

A noter que tout projet de création, de modification d'arrêt, de restructuration de ligne, donne lieu à une mise en accessibilité des arrêts concernés par ce projet, qu'il s'agisse d'arrêts inscrits ou non au SDAP, afin d'assurer la continuité de la chaîne du déplacement accessible.

Par ailleurs, sur cette période, de lourds investissements ont été consacrés à la réalisation de 5 lignes Linéo (L1-L2-L6-L7-L8) à haut niveau de service. Ces nouvelles lignes Linéo ont pour principe de garantir une accessibilité encore améliorée dès leur mise en exploitation (matériel roulant et tous les arrêts des lignes plus accessibles notamment). Elles viennent étoffer l'offre de transport avec davantage de régularité et de confort. La construction de ces nouvelles lignes, qui nécessitent un travail de terrain important et précis pour décider des meilleurs emplacements des nouveaux arrêts de bus, a logiquement impacté la programmation initiale du SDAP 2015.

Un réseau de plus en plus accessible

La mise en œuvre de la politique d'accessibilité porte le taux d'accessibilité du réseau de bus Tisséo à 70% à fin 2017 (2827 arrêts accessibles sur 4019 arrêts de bus au total).



Source Tisséo Collectivités DGAPI

Les arrêts restant à traiter dans le cadre du SDAP

Sur les 1034 arrêts prévus au SDAP, il convient de soustraire ceux qui ne nécessitent pas de travaux.

Motifs de l'absence de travaux	Nombre d'arrêts concernés
ITA	55
Vie du réseau, évolution des dessertes	89
Total	144

Source Tisséo Collectivités DGAPI

Arrêts restant à traiter dans le cadre du SDAP : 491

$$\begin{array}{ccccccc} 1034 & - & 144 & - & 399 & = & 491 \\ \text{programmation} & & \text{pas de programmation} & & \text{réalisés} & & \\ \text{initiale SDAP} & & \text{de travaux} & & \text{période 2016-2017} & & \end{array}$$

Nota : les arrêts classés en ITA dès 2015 tendent à voir leur statut basculer en arrêt accessible suite à des déplacements ou des opérations d'acquisition foncières pour créer des quais de profondeur

réglementaire (2,10mètre) et ce, en concertation avec les associations membres de la CARUT (atelier CARUT du 19/04/18).

Sur les 491 arrêts restant à traiter, une classification s'opère selon leur appartenance ou non à un projet.

Classification des arrêts restant à traiter	Nombre d'arrêts
Arrêts inclus dans un projet	263
Arrêts non impactés par un projet	228
Total	491

Source Tisséo Collectivités DGAPI

Les arrêts inclus dans un projet

263 arrêts sont inclus dans des projets menés par Tisséo Collectivités ou les EPCI membres. Ces arrêts ont vocation à être traités suivant le calendrier d'exécution des travaux de voirie liés à ces projets.

Pour des raisons de cohérence dans la mise en œuvre du projet et de l'harmonisation des plannings des travaux, la programmation initiale de la mise en accessibilité des arrêts prioritaires se trouve de fait décalée.

Les projets se répartissent en 4 grandes catégories :

Les projets liés à l'offre de transport

– **Projets de restructuration du réseau : 50 arrêts** intégrés dans des projets à horizon 2019-2021

- Réseau Muretain (2019) - extension du périmètre de compétences de l'AOT établie par arrêté préfectoral du 12 décembre 2017.
- Pôle d'échange Jeanne d'Arc (2019) - Difficultés techniques majeures sur le point d'être résolues suite à la démarche de concertation engagée.
- restructuration de lignes (2019-2021) - évolution du réseau.
- Corridor Sud-Ouest-Cugnaux-Frouzins (2021) - le calendrier de réalisation du projet a évolué, celui-ci ayant fait l'objet d'une convention avec l'Etat à l'automne 2016.

– **Transport à la Demande (TAD)** : Depuis sa création sur les zones peu denses du périmètre de transport urbain, le TAD a vu sa fréquentation augmenter de façon constante durant 20 ans (le TAD 106 a ainsi vu sa fréquentation quotidienne passer de 50 voyageurs par jour à plus de 1000). Victime de son succès, le TAD n'est plus en mesure d'assurer un service conforme aux attentes des utilisateurs et accuse depuis 2017, pour la première fois, une diminution de la fréquentation. Début 2018, une réflexion sur l'adaptation de l'offre TAD est engagée par Tisséo Collectivités. L'hypothèse de travail porte sur la transformation progressive des services TAD en lignes régulières. **101 arrêts TAD** inscrits au SDAP sont concernés.

Les projets urbains

- **28 arrêts sont concernés.** Ces projets sont menés par des collectivités (Mairies, EPCI). La mise en accessibilité des arrêts s'inscrit dans des projets globaux, comme les projets de renouvellement urbain, la création d'une liaison « modes actifs » ou encore la réfection d'un centre-bourg.

– Programme Linéo : 83 arrêts concernés

Création et évolution du réseau Linéo de 2013 à 2020

Lignes Linéo en exploitation :

2013-09 : L1 Sept Deniers / Gymnase de l'Hers

2016-09 : L2 Toulouse Arènes/Saint-Martin du Touch/Colomiers

2017-09 : L6 Ramonville/ Castanet

L7 Cours Dillon/Saint-Orens

L8 Marengo-SNCF/Gonin

2018-09 : L9 Métro Empalot/Toulouse Centre/L'Union

Lignes Linéo en construction ou en projet

Dates de mise en service prévues :

2019-01 : L3 Toulouse –Arènes/Tournefeuille/ Plaisance du Touch

2019-03 : L1 Extension à Fongrave Entiere

2019-09 : L4 Cours Dillons/Basso Cambo

2019-fin : L5 Métro Empalot/Oncopole/Gare de Portet-sur Garonne-St-Simon

2020-09 : Toulouse – Nord Agglomération

Les arrêts non impactés par un projet

228 arrêts ne sont pas inclus dans des projets. Ils sont principalement situés sur le territoire de Toulouse Métropole, l'ensemble des acteurs a été mobilisé afin que la mise en accessibilité de ces 228 arrêts soit réalisée prioritairement en 2018.

Focus sur les arrêts inclus dans les projets portés par Tisséo-Collectivités

Le programme Linéo

Dans une aire métropolitaine comme celle de Toulouse, qui accueille plus de 15 000 nouveaux habitants chaque année, le réseau évolue pour répondre aux nouveaux besoins de déplacement. A ce titre, Tisséo Collectivités engage des projets de nouvelles lignes et de nouveaux programmes de restructuration du réseau. Le schéma directeur Linéo (délibéré le 08/07/2015) est une des réponses à la demande croissante de mobilité. Un programme de déploiement de 10 lignes structurantes Linéo est prévu à l'horizon 2020 dont 6 sont actuellement en exploitation. Il est précisé qu'entre la décision politique de faire et la mise en exploitation d'une ligne Linéo, un délai de 4 ans à minima est nécessaire pour mener les études, la concertation et les travaux.

Un schéma directeur Linéo approuvé en juillet 2015

Des études pas assez avancées pour être prises en compte dans le SDAP 2015

Un schéma directeur approuvé en juillet 2015 permettait d'engager des études, étape par étape avec la mise en service de 2 à 3 lignes par an entre 2016 et 2020, chaque opération Linéo faisant l'objet d'une délibération validant le programme. A cette date, les études sur les premières lignes Linéo n'étaient pas assez avancées pour une prise en compte dans la programmation SDAP et ne permettaient donc pas d'anticiper sur la mise en accessibilité des arrêts prioritaires concernés. De plus, la réalisation d'une ligne Linéo commence par une phase de concertation, parfois très longue, impactant la définition de l'itinéraire de la ligne, et notamment l'emplacement des arrêts. Il n'est pas possible de réaliser, en amont, des éléments d'une ligne Linéo, qui doit être conçue dans son ensemble pour permettre sa réalisation. En revanche, la rigidité d'un tel projet assure une visibilité de son échéance et la fiabilité de sa date de lancement.

Calendrier prévisionnel de réalisation des Linéo :

	2019	2020
Janvier	Linéo3	Linéo 10
Septembre	Linéo 4	
Décembre	Linéo 5	

Source Tisséo Collectivités DGAPI

Dans le cadre de ce calendrier de réalisation, 83 arrêts prévus au SDAP sont à mettre en accessibilité.

Les projets de restructuration du réseau

50 arrêts prévus au SDAP sont concernés par des projets livrés d'ici 2021.

Ces projets ne sont pas tous au même stade d'avancement. En effet parmi ces projets, 2 seront achevés en 2019,

- la finalisation de l'intégration du réseau du Muretain (19 arrêts),
- la mise en accessibilité du pôle d'échange Jeanne d'Arc (7 arrêts)

Les opportunités de restructuration de lignes

Par ailleurs, lors d'une nouvelle organisation de réseau ou un changement d'itinéraire de ligne, Tisséo-Collectivités s'est engagé à réaliser des travaux de mise en accessibilité des arrêts non prévus au SDAP pour rendre les lignes de bus le plus accessible possible

La prise en compte des demandes des territoires

Récapitulatif des demandes de restructuration de lignes formulées par les municipalités et
Calendrier prévisionnel de réalisation

	1 ^{er} Trimestre 2019	2020	2021
Projets	- Intégration réseau Muretain Agglo - Mise en accessibilité PEM Jeanne Arc	Modification des terminus lignes 56 et 82	Corridor Sud-Ouest Ligne 32 Ligne 49

Source Tisséo Collectivités DGAPI

Les projets urbains

28 arrêts sont concernés par 13 projets urbains menés par des collectivités (mairies, EPCI). La mise en accessibilité des arrêts s'inscrit dans des projets globaux, comme les Projets de Renouvellement Urbain, de création d'une liaison « modes actifs » (voies piétons, piste cyclable) ou encore de réfection d'un centre-bourg.

Les travaux de mise en accessibilité des arrêts inclus dans le périmètre des projets seront menés de manière concomitante aux calendriers de mise en œuvre des projets afin de :

- rationaliser les investissements
- éviter des travaux à répétition sur la voirie

Le transport à la demande

Ce sont les zones peu denses de l'agglomération qui sont desservies par le Transport à la Demande (TAD). Ces offres ont souvent été mises en place à l'occasion d'un premier déploiement d'offre de transport dans des territoires à habitat éparés.

Le service offert se rapprochant de celui d'un taxi, mais au coût des transports en commun, l'utilisation des TAD a connu une croissance forte et pluriannuelle. Par exemple, le TAD 106 qui couvre les territoires de l'est toulousain, en fort accroissement de population, a vu sa fréquentation évoluer de 50 voyageurs/jour, à son lancement en 2003, à 1000 voyageurs/jour en 2016.

Le TAD victime de son succès

Depuis 2 ans, TISSEO constate une baisse de fréquentation des TAD du fait de leur saturation. Ce qui faisait historiquement le succès du TAD (à savoir sa grande couverture territoriale), le rend aujourd'hui moins performant. En effet, dans les TAD dit « zonaux », l'itinéraire est fonction des réservations effectuées, ce qui engendre deux impacts lorsque le volume de réservations augmente :

- des temps de parcours de plus en plus longs,
- des itinéraires non connus à l'avance par l'utilisateur, générant des pertes de temps significatives et une irrégularité empêchant d'anticiper son temps de parcours.

Depuis 2016-2017, le TAD devient moins attractif pour les usagers réguliers. Cependant, y compris sur les territoires historiquement moins denses, l'attractivité et la densification de l'aire métropolitaine esquissent des corridors de mobilité sur lesquels se concentrent les flux des déplacements.

Des corridors de mobilité qui préfigurent les tracés de lignes régulières

Actuellement, 101 arrêts TAD inscrits au SDAP sont concernés par la réflexion d'adaptation de l'offre TAD menée par Tisséo Collectivités. Une des hypothèses avancée est la transformation de certains services TAD en lignes régulières.

Les orientations :

L'analyse de la fréquentation et du développement urbain montre des corridors de déplacements sur les TAD zonaux permettant de mettre en place des lignes régulières.

La création de lignes régulières permet de supprimer la réservation, de garantir les itinéraires et le temps de parcours. Des fiches horaires sont disponibles, ainsi que l'information en temps réel sur l'application TISSEO, le site internet et les bornes d'information voyageurs implantées sur les principaux arrêts.

Par ailleurs, une ligne régulière de bus est, dès sa mise en exploitation, accessible à 100% (matériel roulant et arrêts de bus accessibles).

La qualité de l'offre de transport qu'elle présente, avec un temps de parcours garanti et un voyage plus confortable pour tous, s'avère bien plus attractive et sécurisante pour l'utilisateur.

Un cas concret : le TAD du Muretain

Les premières analyses de la fréquentation des lignes en remplacement du TAD du Muretain montrent que la fréquentation a été multipliée à minima par deux :

Lignes	Fréquentation *	Evolution avant – après nouveau réseau **
310	14	510 %
311	58	210 %
312	42	5 %
313	62	150 %
314	58	70 %
315	123	825 %
316	63	230 %
317	64	130 %


Source : * fréquentation quotidienne – données billettiques semaine 23 de 2018

** évolution octobre 2017 – juin 2018

Une étude en cours : le TAD 106


Le corollaire du remodelage du service est que certains points d'arrêt disparaîtront, notamment ceux qui ne sont presque pas ou peu fréquentés car ils ne se trouvent pas sur les corridors des déplacements tels qu'ils se dessinent aujourd'hui. Cependant, la zone d'influence des arrêts des futures lignes régulières retenus en concertation avec les territoires permettra de couvrir plus de 92% des déplacements actuels, sans discrimination de profils d'usagers

Desserte actuelle du secteur : représentation de la fréquentation par arrêt



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

Desserte du secteur : les corridors de déplacements



Les phases d'étude et de mise en œuvre du TAD 106

- Février 2018 : Diagnostic présenté aux communes concernées
- Mars/ Avril/Mai 2018 : Echanges avec les communes pour enrichir la réflexion
- Mai/Juin 2018 : Présentations élargies du projet pour concertation
- Fin Juin 2018 : Point d'étape avec les communes sur l'évolution du projet
- Fin 2018 : Poursuite de l'étude sur le TAD 106

Le planning de concertation du projet d'évolution du service de TAD

Les TAD 200 et TAD 106 sont les premiers étudiés en 2018. Les autres services seront instruits suivant un calendrier établi qui ne devrait pas aller au-delà de 2021.

Ligne	Horizon
TAD 200	Novembre 2018
TAD 106	Juin 2019
TAD 118 et TAD 120	2020
TAD 105 et Linéo 10	2020
TAD 119	2020/2021

Source Tisséo Collectivités DPAR

Suite aux résultats des études, et au fur et à mesure de leur passage en ligne régulière, les points d'arrêts desservant les lignes créées seront traités, en concertation avec les communes desservies.

De surcroît, les échanges et le partage des données a mis en avant l'intérêt de cette refonte, y compris dans le cadre des projets urbains en cours. Ainsi, de véritables points de connexion multimodaux pourront être déployés au cœur des communes. Par exemple, à Flourens et à Mons où les projets cœur de ville seront concomitants à la mise en accessibilité des points d'arrêt.

Le TAD 200 sera, quant à lui, transformé en ligne régulière au plus tard début 2019.

Une volonté de poursuivre la mise en accessibilité du réseau

La mise en accessibilité des arrêts restant à traiter


Programmation prévisionnelle

Programmation	Nombre d'arrêts	2018	2019	2020	2021
Hors projets	228	181	47		
Projets Linéo	84	28	17	39	
Restructuration réseau	50		22	5	23
Projets urbains	28		3	7	18
TAD	70*		35	20	15
Total		209	124	71	56

*Evaluation prévisionnelle du nombre d'arrêts à traiter suite à l'évolution de desserte TAD

Source Tisséo Collectivités DGAPI

Impact de la programmation prévisionnelle sur le taux de réalisation de la programmation initiale du SDAP



Source Tisséo Collectivités DGAPI

La programmation prévisionnelle intégrant les contraintes d'évolution présentées ci-dessus entraîne les taux de réalisation de la mise en accessibilité des arrêts prioritaires prévus lors du dépôt du SDAP suivants :

- 82% en Février 2019 (échéance initiale du SDAP)
- 93% en Février 2020 (échéance de prorogation demandée)
- 100% courant 1^{er} semestre 2021

Nota : la programmation prévisionnelle de la mise en accessibilité des arrêts présentée ci-dessus est évaluée selon l'hypothèse de délais de réalisation des projets la plus défavorable. L'atteinte de la réalisation à 100 % des mises en accessibilité est donc une date au plus tard.

La demande de prorogation des délais d'exécution du SDAP

La prorogation des délais d'exécution du SDAP Tisséo d'une année permettra la poursuite de la mise en accessibilité des arrêts de bus telle que prévue au Schéma Directeur Accessibilité adopté en septembre 2015 et amendé par les délibérations portant sur les bilans d'avancement intermédiaires annuels SDAP-ADAP.

La demande de prorogation des délais d'exécution du SDAP fait l'objet d'une délibération du Comité Syndical de Tisséo Collectivités D.2018.10.03.5.1 ; le présent document en constitue l'annexe et rassemble les informations qui soutiennent la demande.

Le maintien des procédures de suivi des travaux

Tisséo-Collectivités prévoit de maintenir au-delà de la nouvelle échéance SDAP les procédures de suivi des travaux et de dresser un bilan annuel d'activité lié à l'amélioration de l'accessibilité globale du réseau. Ces rapports annuels seront présentés en Comité syndical après avis de la Commission d'Accessibilité, et portés à la connaissance des membres des associations représentatives des différents types de handicap, réunies au sein de la Commission Accessibilité Réseau Tisséo.

Pièces jointes :

- Les arrêts inclus dans les projets Linéo
- Les arrêts inclus dans les projets de restructuration de réseaux
- Les arrêts inclus dans les projets urbains
- Les arrêts concernés par le projet TAD
- Les arrêts non impactés par des projets

Le service de substitution

Le service le « Lien »

le SMTC a mis en test un service dit de « substitution » en mars 2011 sur un périmètre limité correspondant au sud-est de l'agglomération toulousaine. Dans le cadre de la convention de service public pour les transports de personnes à mobilité réduite, il prenait appui sur les moyens du service Mobibus. Ce service a été généralisé en juillet 2013 à l'ensemble du périmètre des transports urbains, dans le cadre du nouveau contrat de DSP 2013-2018 du service Mobibus. A cette échéance, le SMTC a retenu 10 pôles de rabattement avec des emplacements dédiés au service ou mutualisés avec d'autres modes de transport. Depuis sa mise en place, ce service de substitution est utilisable pour tout trajet comportant un arrêt de bus non accessible et n'est pas limité aux seuls arrêts déclarés en Impossibilité Technique Avérée de mise en accessibilité.

Le « Lien », part intégrante de l'offre de service transport accessible

Dans le cadre de la constitution du document de Consultation des Entreprises (DCE) en vue d'attribuer la Délégation de Service Public du service adapté MOBIBUS, devant prendre effet le 1^{er} janvier 2019, les candidats ont pour obligation de chiffrer la mise en œuvre et réalisation du service de substitution sur la base de la réglementation en vigueur.

Pièces jointes

Tableaux de situation par arrêt :

- 1) Les arrêts inclus dans les projets Linéo (84 arrêts)
- 2) Les arrêts inclus dans les projets de restructuration de réseaux (50 arrêts)
- 3) Les arrêts inclus dans les projets urbains (28 arrêts)
- 4) Les arrêts concernés par le projet TAD (101 arrêts)
- 5): Les arrêts non impactés par des projets (181 arrêts) – 1/2
- 5): Les arrêts non impactés par des projets (181 arrêts) – 2/2
- 6): Les arrêts non impactés par des projets (47 arrêts) –
finalisation 2019 (délais liés à des études complexes et/ou des acquisitions foncières)

1) Les arrêts inclus dans les projets Linéo (84 arrêts)

Identification du point d'arrêt					Suivi Travaux		Actualisation SDAP	
Identifiant	Nom de l'arrêt	Adresse	Nom de la commune	EPCI	Réalisés	Catégorie	Nouvelle programmation	Numéro Ligne - Arrêt
ID_HASTUS	NOM_ARRRET	Adresse	SIG_COMMUNE	SIG_EPCI	oui / non		Date prévue	
470	Barrière de Croix-Daurade	154 Fbg Bonnefoy	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	38 39 42 43
1831	Croix-Daurade	99 Rte D'Albi	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	39 42 43
2631	Platanes	Bvd Marechal Juin	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	38
3690	Jaffary	60 Rte D'Albi	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	39 42 43
4360	Luchet	152 Rte D'Albi	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	39 40 42 43 73
4361	Luchet	159 Rte D'Albi	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	39 40 42 43 73
4741	Mouettes	Rue Henri Sellier	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	38
5960	Raynal	18 Avenue De Lyon	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	38 39 42 43
6941	Théodore de Banville	181 Rte D'Albi	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 9	2018	39 40 42 43 73 75
10110	Bayonne	19 Rte De Bessieres	L'UNION	TM	NON	LINEO 9	2018	39 73 76 SCOL8 SCOL9
10160	Ctre Cial L'Union	53 Ave De Toulouse	L'UNION	TM	NON	LINEO 9	2018	39 40 75
10162	Ctre Cial L'Union	Rue Des Hortensias	L'UNION	TM	NON	LINEO 9	2018	43 73 75 76 SCOL9
10180	L'Union Somport	1 Rue Du Lac D'Oo	L'UNION	TM	NON	LINEO 9	2018	39 40 75
10181	L'Union Somport	13 Rue De Gavarnie	L'UNION	TM	NON	LINEO 9	2018	39 40 75
4040	Larrieu	285 Rte D'Espagne	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 5	2019	117 50 52
4041	Larrieu	285 Rte D'Espagne	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 5	2019	117 50 52
6210	Route d'Espagne	171 Route D'Espagne	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 5	2019	11 52
6211	Route d'Espagne	Route D'Espagne	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 5	2019	11 52
11240	Clairfont	38 Rte D'Espagne	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11260	Salengro	1 Rue Des Ecoles	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11270	Claire Fontaine	95 Rue Des Ecoles	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11281	Ecole Récébédou	Rue Des Ecoles	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11311	Bd de l'Europe	Boulevard de l'Europe	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	117 50
11330	Occitanie	43 Rue Principale	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11331	Occitanie	4 All Des Sports	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11341	Commerce	6 Rue Principale	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11350	Bosquets	7 Rue Des Bosquets	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
11371	Eglise de Portet	12 Rue Du Commerce	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	LINEO 5	2019	50 52
5442	Place Bouillière	Avenue Du Mirail V.Réservée	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 4	2019	11 49 50 58 87
6990	Touraine	292 Rte De Seysses	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 4	2019	12
6991	Touraine	278 Rte De Seysses	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 4	2019	12
2291	Eglise Lardenne	220 Ave De Lardenne	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 3	2018	46 65 SCOL25 SCOL3
2771	Ferro Lébrès	Che Ramelet Moundi	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 3	2018	67
6510	Poutier	14 Che Salinié	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 3	2018	46 SCOL25
7511	St-Pierre	27 Rue de St Pierre	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	63
7531	Alpilles	72 Rue du Petit Train	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	63
15331	St-Exupéry	20 Ave Jean Jaurès	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	21 65 SCOL22 SCOL24
15580	Touch	Rue Des Tilleuls	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	65 SCOL24
15590	Tilleuls	15 Rue Des Tilleuls	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	65 SCOL24
15591	Tilleuls	15 Rue Des Tilleuls	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	65 SCOL22 SCOL24
15600	Amandier	31 Rue Des Tilleuls	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	65 SCOL24
15931	Languedoc	33 Boulevard Eugene Montel	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	21 63
24341	Collège Labitrie	44 Rue Du Petit Train	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	48 63 65
24410	Petit Train	Rue Du Petit Train	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	48 63 65
24411	Petit Train	Rue Du Petit Train	TOURNEFEUILLE	TM	NON	LINEO 3	2018	116 48 63 65
3340	Ecole Sablottes	Allées Des Sablottes	LAUNAGUET	TM	NON	linéo 10	2020	26
3341	Ecole Sablottes	60 Allées Des Sablottes	LAUNAGUET	TM	NON	linéo 10	2020	26
4930	Negreneys	19 Bvd Pierre Curie	TOULOUSE	TM	NON	linéo 10	2020	27 41
5400	Pierre Curie	53 Bvd Pierre Curie	TOULOUSE	TM	NON	linéo 10	2020	27 41
13240	Ecole Bruguières	57 Ave De Toulouse	BRUGUIERES	TM	NON	linéo 10	2020	69
13520	Château	18 Rte De Gagnac	FENOUILLET	TM	NON	linéo 10	2020	59
13531	Gagnac Acacias	28 Rte De Gagnac	GAGNAC-SUR-GARONNE	TM	NON	linéo 10	2020	59
13540	République	RUE DU VIEUX MOULIN	GAGNAC-SUR-GARONNE	TM	NON	linéo 10	2020	59
13541	République	RUE DU VIEUX MOULIN	GAGNAC-SUR-GARONNE	TM	NON	linéo 10	2020	59
13570	Eglise Gagnac	Rue De La Hire	GAGNAC-SUR-GARONNE	TM	NON	linéo 10	2020	59
14100	St-Pierre	7 Rue St Pierre	CASTELGINEST	TM	NON	linéo 10	2020	69
14101	St-Pierre	10 Rue St Pierre	CASTELGINEST	TM	NON	linéo 10	2020	69
14120	Barry	Ave De Toulouse	GRATENTOUR	TM	NON	linéo 10	2020	69
14121	Barry	22 Ave De Toulouse	GRATENTOUR	TM	NON	linéo 10	2020	69
14151	Maurys	Rue Du Tascas	GRATENTOUR	TM	NON	linéo 10	2020	33 69
14221	Pic du Midi	4 Rue Des Pyrénées	GRATENTOUR	TM	NON	linéo 10	2020	69
14420	Fourquets	81 Ave Des Nobles	LAUNAGUET	TM	NON	linéo 10	2020	61
14780	Graves	24 Rue Des Graves	CASTELGINEST	TM	NON	linéo 10	2020	60
14781	Graves	17 Rue Des Graves	CASTELGINEST	TM	NON	linéo 10	2020	60
20920	Esparcette	Rte De Fonbeauzard	FONBEAUZARD	TM	NON	linéo 10	2020	61
20921	Esparcette	Rte De Fonbeauzard	FONBEAUZARD	TM	NON	linéo 10	2020	61
27110	Monplaisir	Rte De La Saune	QUINT-FONSEGRIVES	TM	NON	linéo 10	2020	77
27220	Les Vitarelles	Route de Paris	LESPINASSE	TM	NON	linéo 10	2020	30
3970	Collège Lalande	196 Avenue De Fronton	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 10	2020	29 60 69
5760	Pont de la Vache	145 Ave De Fronton	TOULOUSE	TM	NON	LINEO 10	2020	29 60 69
13700	Sables	12 Rue Amiel	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
13701	Sables	Rue Amiel	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
13831	Eglise Aucamville	83 Ave De Fronton	AUCAMVILLE	TM	NON	LINEO 10	2020	29 60 69
13850	Favasse	54 Rte De Fronton	AUCAMVILLE	TM	NON	LINEO 10	2020	29 60 69
13920	Musiciens	318 Rte De Fronton	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	105 60 69
13950	Mairie St-Alban	2 Rue Amiel	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
13951	Mairie St-Alban	1 Place De La Mairie	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
13952	Mairie St-Alban	Route De Fronton	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	69
13970	Tilleuls	30 Rue Amiel	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
13971	Tilleuls	28 Rue Amiel	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
13980	Ctre Cial St-Alban	Rue Amiel	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
13981	Ctre Cial St-Alban	45 Rue Amiel	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113 60
32340	Salvador Allende	Rue de Fenouillet	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113
32341	Salvador Allende	Rue de Fenouillet	SAINT-ALBAN	TM	NON	LINEO 10	2020	113

Accusé de réception en préfecture
031253100986-20181005-20181003-5-1D-
N° 19
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

2) Les arrêts inclus dans les projets de restructuration de réseaux (50 arrêts)

Identification du point d'arrêt					Suivi_Travaux	Actualisation SDAP	
Identifiant	Nom de l'arrêt		Nom de la commune	EPCI	Réalisés	Nouvelle programmation	
ID_HASTUS	NOM_ARRRET	Adresse	SIG_COMMUNE	SIG_EPCI	oui / non	Date prévue	Numéro Ligne - Arrêt
14951	Auzeville Eglise	Pla De L'Eglise	AUZEVILLE-TOLOSANE	SICOVAL	NON	2020	56
19961	Brax le Château	Rue Du Chateau	BRAX	TM	NON	2021	32
12790	Petit Barry	101 Ave De Toulouse	CUGNAUX	TM	NON	2021	47
12821	Mairie Cugnaux	Pla De L'Eglise	CUGNAUX	TM	NON	2021	47
20170	Ctre Cial Cugnaux	Avenue Georges Pompidou	CUGNAUX	TM	NON	2021	47
28211	Cugnaux Henry Gladi	Voie VCSM	CUGNAUX	TM	NON	2021	87
12740	Berdeil	25 Rue De La Republique	FROUZINS	CAM	NON	2021	57
12741	Berdeil	16 Rue De La Republique	FROUZINS	CAM	NON	2021	57
12750	Vierge	3 Rue De La Republique	FROUZINS	CAM	NON	2021	57
12751	Vierge	5 Rue De La Republique	FROUZINS	CAM	NON	2021	57
19151	Labège Couder	Ave Louis Couder	LABEGE	SICOVAL	NON	2020	79
11621	Mairie Pinsaguel	Rue D'Andorre	PINSAGUEL	CAM	NON	2019	52
11630	Commune	11 Rue De La Commune	PINSAGUEL	CAM	NON	2019	52
11631	Commune	11 Rue De La Commune	PINSAGUEL	CAM	NON	2019	52
11650	Lachambre	Rue De La Commune	PINSAGUEL	CAM	NON	2019	52
11131	ZI Bois Vert N°2	Avenue De La Saudrune	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2021	49
11151	ZI Bois Vert N°3	Avenue Saudrune	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2021	49
11390	Poste de Portet	Rue de la Poste	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	50 52
11391	Poste de Portet	6 Rue de la Poste	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	50 52
11410	Ateliers Municipaux	99 Route Imperiale	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	50 52
11420	Gauguin	Route Imperiale	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	50 52
11421	Gauguin	30 Route Imperiale	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	50 52
11480	Saliège	Avenue du Cardinal Saliège	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	52
11481	Saliège	Avenue du Cardinal Saliège	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	52
11900	Piscine	Ave Salvador Allende	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	50
11901	Piscine	Ave Salvador Allende	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2019	52
15110	Alouettes	22 Rue Des Cigognes	RAMONVILLE-SAINT-AGNE	SICOVAL	NON	2020	82
11541	Ecole Roques	Avenue Des Eglantiers	ROQUES	CAM	NON	2020	50 52
11771	Beaucru	Ave De Roquettes	ROQUETTES	CAM	NON	2020	52
11831	Château Sud	5 Ave Vincent Auriol	ROQUETTES	CAM	NON	2019	52
11841	Roquettes Eglise	Place De L'Eglise	ROQUETTES	CAM	NON	2019	52
14750	Seysses Maison d'Arrêt	Devant La Prison	SEYSSES	CAM	NON	2021	58
3700	Jeanne d'Arc	Place Jeanne D'Arc	TOULOUSE	TM	NON	2021	39
3701	Jeanne d'Arc	Place Jeanne D'Arc	TOULOUSE	TM	NON	2021	42 43
3702	Jeanne d'Arc	Place Jeanne D'Arc	TOULOUSE	TM	NON	2021	38
3703	Jeanne d'Arc	Place Jeanne D'Arc	TOULOUSE	TM	NON	2021	70
3704	Jeanne d'Arc	Place Jeanne D'Arc	TOULOUSE	TM	NON	2021	45
3705	Jeanne d'Arc	Place Jeanne D'Arc	TOULOUSE	TM	NON	2021	15
3706	Jeanne d'Arc	Place Jeanne D'Arc	TOULOUSE	TM	NON	2021	23
3941	Labouche	Boulevard de Thibaud	TOULOUSE	TM	NON	2021	49
5381	Perpignan	117 Route De Seysses	TOULOUSE	TM	NON	2021	49 50
6550	Saudrune	Bvd Thibaud	TOULOUSE	TM	NON	2021	49
6551	Saudrune	Bvd Thibaud	TOULOUSE	TM	NON	2021	49
6690	Sirven	20 Boulevard de Thibaud	TOULOUSE	TM	NON	2021	49
12660	Pyrénées	35B Bvd Des Pyrenees	VILLENEUVE-TOLOSANE	TM	NON	2021	57
12670	Roses	52 Bvd Des Ecoles	VILLENEUVE-TOLOSANE	TM	NON	2021	57
12671	Roses	57 Bvd Des Ecoles	VILLENEUVE-TOLOSANE	TM	NON	2021	57
12700	Languedoc	3 Rue Du Limousin	VILLENEUVE-TOLOSANE	CAM	NON	2021	57
12701	Languedoc	14 Rue Du Limousin	VILLENEUVE-TOLOSANE	TM	NON	2021	57
20100	Vanniers	26 Rue Du Stade	VILLENEUVE-TOLOSANE	TM	NON	2021	47

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

3) Les arrêts inclus dans les projets urbains (28 arrêts)

Identification du point d'arrêt					Suivi_Travaux	Actualisation SDAP	
Identifiant	Nom de l'arrêt		Nom de la commune	EPCI	Réalisés	Nouvelle programmation	
ID_HASTUS	NOM_ARRÊT	Adresse	SIG_COMMUNE	SIG_EPCI	oui / non2	Date prévue	Numéro Ligne - Arrêt
13250	Bruguières Mairie	25 Avenue de Toulouse	BRUGUIERES	TM	NON	2021	69
13253	Bruguières Mairie	Parking Place de la République	BRUGUIERES	TM	NON	2021	33
16112	Fontaine	Chemin de l'Espessières	COLOMIERS	TM	NON	2018	63
16113	Fontaine	330 Chemin de l'Espessières	COLOMIERS	TM	NON	2018	63
13450	Jean Jaurès	AVENUE DES SPORTS	FENOUILLET	TM	NON	2020	113 59
22080	En Batut	Che Lasserre	FLOURENS	TM	NON	2021	35
22081	En Batut	Che Lasserre	FLOURENS	TM	NON	2021	35
21120	Fonbeauzard Mairie	Che De Rauzelauzette	FONBEAUZARD	TM	NON	2020	61
21121	Fonbeauzard Mairie	Che De Raudelauzette	FONBEAUZARD	TM	NON	2020	61
14441	Mairie Launaguet	21 Ave Des Nobles	LAUNAGUET	TM	NON	2020	61
10510	Grive	Rte D'Albi	L'UNION	TM	NON	2021	43 73 75 76 SCOL9
10511	Grive	Rte D'Albi	L'UNION	TM	NON	2021	43 73 75 76
18341	Mairie St-Orens	35 Ave De Gameville	SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	TM	NON	2020	78
18510	Place du Souvenir	Place Du Souvenir	SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	TM	NON	2020	83
2770	Ferro Lèbrès	Che Ramelet Moundi	TOULOUSE	TM	NON	2021	67
4730	Ourliac	Avenue Eisenhower	TOULOUSE	TM	NON	2018	11 49 50 58
4941	Negreneys Canal	1 Rue Negreneys	TOULOUSE	TM	NON	2020	27
6100	Rodier	16 Avenue Didier Daurat	TOULOUSE	TM	NON	2021	37 80
6101	Rodier	16 Avenue Didier Daurat	TOULOUSE	TM	NON	2021	37 80
15751	Prat	210B Che Ramelet Moundi	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67 SCOL23
15761	Cabanon	277 Che Ramelet Moundi	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67 SCOL23
15770	Cascade	Ave Du Marquisat	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67
15771	Cascade	Ave Du Marquisat	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67 SCOL23
15780	Sources	Ave Du Marquisat	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67
15790	Bois Joli	Ave Du Marquisat	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67
15791	Bois Joli	Ave Du Marquisat	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67 SCOL23
15801	Petit Marquis	Ave Du Marquisat	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67 SCOL23
15811	Marquisat	52 Ave Du Marquisat	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2021	67 SCOL23

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20181005-201810003-5-1D-
 DE
 Date de télétransmission : 05/10/2018
 Date de réception préfecture : 05/10/2018

4) Les arrêts concernés par le projet TAD (101 arrêts)

Identification du point d'arrêt					Suivi Travaux	Actualisation SDAP	
Identifiant	Nom de l'arrêt	Adresse	Nom de la commune	EPCI	Réalisés	Nouvelle programmation	
ID_HASTUS	NOM_ARRET	Adresse	SIG_COMMUNE	SIG_EPCI	oui / non2	Date prévue	Numéro Ligne - Arrêt
25920	Ladoux	Chemin de Ladoux	SAINT-JORY	TM	NON	2020	105
25921	Ladoux	Chemin de Ladoux	SAINT-JORY	TM	NON	2020	105
25930	St Jory Centre	Route de Paris	SAINT-JORY	TM	NON	2020	105
25940	Ecole du Lac	Chemin de la Plaine	SAINT-JORY	TM	NON	2020	105
21180	Rempart	8 Rue Du Rempart	SAINT-ALBAN	TM	NON	2020	105 30
21190	Sémart	4 Rue De Lespinasse	SAINT-ALBAN	TM	NON	2020	105 30
21200	Terroir 1	7 Avenue Du Marechal Jouaux	SAINT-ALBAN	TM	NON	2020	105 30
21201	Terroir 1	7 Avenue Du Marechal Jouaux	SAINT-ALBAN	TM	NON	2020	105 30
29710	Mairie Aigrefeuille	ROUTE DE QUINT	AIGREFEUILLE	TM	NON	2019	106
29711	Mairie Aigrefeuille	ROUTE DE QUINT	AIGREFEUILLE	TM	NON	2019	106
10171	CEAT	29 Rue Du Somport	BALMA	TM	NON	2019	106
11080	La Bourdette	Rue De La Pepiniere	BALMA	TM	NON	2019	106
11081	La Bourdette	Rue De La Pepiniere	BALMA	TM	NON	2019	106
21850	Le Hameau de Lafage	Ave De Lanta	DREMIL-LAFAGE	TM	NON	2019	106
17961	Champ de la Lie	Rue Du Chateau D'Eau	FLOURENS	TM	NON	2019	106
19331	Mairie Mons	Ave Des Pyrenees	MONS	TM	NON	2019	106
17591	Centre Equestre	Rte De La Seillonne	PIN-BALMA	TM	NON	2019	106
17731	Pastoureau	Rte Des Ecoles	PIN-BALMA	TM	NON	2019	106
17750	Ginestière	Route De Gaure	PIN-BALMA	TM	NON	2019	106
17751	Ginestière	Route De Gaure	PIN-BALMA	TM	NON	2019	106
17760	Pin Balma Mairie	Route De L'Eglise	PIN-BALMA	TM	NON	2019	106
21670	Les Hauts de Laganne	ROUTE DE GAURE	PIN-BALMA	TM	NON	2019	106
22090	Drémil Stade	Che De Loubieres	DREMIL-LAFAGE	TM	NON	2019	106 35
22091	Drémil Stade	Che De Loubieres	DREMIL-LAFAGE	TM	NON	2019	106 35
22111	Montségur	CHEMIN DE LOUBIERES	DREMIL-LAFAGE	TM	NON	2019	106 35
17580	Mairie Flourens	Che De La Digue	FLOURENS	TM	NON	2019	106 35
17981	Chêne Vert	Rte Nle 126	FLOURENS	TM	NON	2019	106 35
22051	Lancefoc	CHEMIN DU CAPITOUL	FLOURENS	TM	NON	2019	106 35
22060	Lac	Ave De La Digue	FLOURENS	TM	NON	2019	106 35
22071	Coupette	Che Lasserre	FLOURENS	TM	NON	2019	106 35
22100	Lasserre	Che Lasserre	FLOURENS	TM	NON	2019	106 35
22101	Lasserre	Che Lasserre	FLOURENS	TM	NON	2019	106 35
17421	Château d'eau	63 Rte De Pin Balma	BALMA	TM	NON	2019	106 51
19750	Poste d'Aussonne	Ave De La Republique	AUSSONNE	TM	NON	2020	118 120
19751	Poste d'Aussonne	Ave De La Republique	AUSSONNE	TM	NON	2020	118 120
19811	Aussonne Stade	Parking du Stade	AUSSONNE	TM	NON	2020	118 120
29120	Bel Solehl	Rte De Bouconne	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120
19720	Mondonville Eglise	Ave De Gascogne	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120
20010	Foyer Rural Mondonville	19 Route De Guyenne	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120
20881	Gouttilos	Rte De Mondonville	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120
21610	Taillandier	Avenue De Gascogne	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120
29480	Cimetière Mondonville	Che De Bouconne	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120
29500	Amandiers	Allées des Amandiers	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120
19380	Buette	63 Route De Toulouse	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
19381	Buette	69 Route De Toulouse	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
19671	Latécoère	28 Rte De Toulouse	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
19680	Mairie Cornebarrieu	2 Avenue De Versailles	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
19681	Mairie Cornebarrieu	Face au 2 Avenue De Versailles	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
19691	St-Jean	Rdp Rte Du Stade	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
20250	ZA Jean Mermoz	Rte De Cornebarrieu	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
20251	ZA Jean Mermoz	Rte De Cornebarrieu	CORNEBARRIEU	TM	NON	2020	118 120 17
19721	Mondonville Eglise	Ave De Gascogne	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120 17
20011	Foyer Rural Mondonville	face au 21 Route De Guyenne	MONDONVILLE	TM	NON	2020	118 120 17
19841	Ctre Cial Aussonne	Chemin De Vignaux	AUSSONNE	TM	NON	2020	118 120 71
19861	Aussonne Agassines	1 Rue Des Alouettes	AUSSONNE	TM	NON	2020	118 120 71
19880	Cantal	Pla Du Cantal	COLOMIERS	TM	NON	2020	118 150 21
12221	Ecole Aureville	Route Rd 35 C	AUREVILLE	SICOVAL	NON	2021	119
12223	Ecole Aureville	D35 Rte D'Espanes	AUREVILLE	SICOVAL	NON	2021	119
13740	Marronniers	Rte D 95	GOYRANS	SICOVAL	NON	2021	119
13741	Marronniers	Che Des Crêtes	GOYRANS	SICOVAL	NON	2021	119
12111	Falgarde	Rte De Lauragais	LACROIX-FALGARDE	SICOVAL	NON	2021	119
17011	Ader	Rue Ader	SEILH	TM	NON	2020	120
28121	Albatros	Chemin Papou	SEILH	TM	NON	2020	120
16961	Tricheries	Che Des Tricheries	SEILH	TM	NON	2020	120 30
16971	Satre	Che Des Tricheries	SEILH	TM	NON	2020	120 30
25130	Le Broc	Lieu Dit Le Broc	AUZIELLE	SICOVAL	NON	2018	201
25131	Le Broc	Lieu Dit Le Broc	AUZIELLE	SICOVAL	NON	2018	201
25140	Crouzet	Rte D'Auzielle	AUZIELLE	SICOVAL	NON	2018	201
25141	Crouzet	Rte D'Auzielle	AUZIELLE	SICOVAL	NON	2018	201
25040	La Douce	Lieu Dit La Douc	FOURQUEVAUX	SICOVAL	NON	2018	201
25041	La Douce	Lieu Dit La Douce	FOURQUEVAUX	SICOVAL	NON	2018	201
25090	Bicinis	Lieu Dit Borde Haute	FOURQUEVAUX	SICOVAL	NON	2018	201
25091	Bicinis	Lieu Dit Borde Haute	FOURQUEVAUX	SICOVAL	NON	2018	201
25170	Mairie Lauzerville	Devant La Mairie	LAUZERVILLE	SICOVAL	NON	2018	201
25000	Ecole les Varennes	Grande Rue D11	VARENNES	SICOVAL	NON	2018	201
25001	Ecole les Varennes	Grande Rue D11	VARENNES	SICOVAL	NON	2018	201
25010	En Blanc	Rte Departementale D2	VARENNES	SICOVAL	NON	2018	201
25011	En Blanc	Rte Departementale D2	VARENNES	SICOVAL	NON	2018	201
25830	Centre Village	Rte Departementale D24	MONTBRUN-LAURAGAIS	SICOVAL	NON	2018	202
25831	Centre Village	Rte Departementale D24	MONTBRUN-LAURAGAIS	SICOVAL	NON	2018	202
26060	Eglise Pechabou	Ave D'Occitanie	PECHABOU	SICOVAL	NON	2018	202
25801	Le Merlet	Rn 113	PECHABOU	SICOVAL	NON	2018	202 205
25330	Grande Rue	Grande Rue D38	BAZIEGE	SICOVAL	NON	2018	204
25341	Gare SNCF Baziège	Devant Gare Snf	BAZIEGE	SICOVAL	NON	2018	204
25350	Pradettes	Rte De Labège	BAZIEGE	SICOVAL	NON	2018	204
25360	Le Rivel	Lieu Dit Le Rivel	BAZIEGE	SICOVAL	NON	2018	204
25361	Le Rivel	Lieu Dit Le Rivel	BAZIEGE	SICOVAL	NON	2018	204
25390	Paradis	Che Du Paradis	BELBERAUD	SICOVAL	NON	2018	204
25400	Mairie Belberaud	Face Mairie	BELBERAUD	SICOVAL	NON	2018	204
25411	Carrière	Che De Troy	BELBERAUD	SICOVAL	NON	2018	204
25421	La Tour	Che De La Tour	BELBERAUD	SICOVAL	NON	2018	204
25600	Gare SNCF Escalquens	Parking Gare Snf	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	204
25640	Les Violettes	Rn 113	DEYME	SICOVAL	NON	2018	205
25630	Mairie Donnevill	Rn 113	DONNEVILLE	SICOVAL	NON	2018	205
25631	Mairie Donnevill	Rn113	DONNEVILLE	SICOVAL	NON	2018	205
25260	Gendarmerie	Rn 113	MONTGISCARD	SICOVAL	NON	2018	205
25620	Bruxelles	Rn 113	MONTGISCARD	SICOVAL	NON	2018	205
25621	Bruxelles	Rn 113	MONTGISCARD	SICOVAL	NON	2018	205
25680	Ducharme	Rn 113	PECHABOU	SICOVAL	NON	2018	205
25681	Ducharme	Rn 113	PECHABOU	SICOVAL	NON	2018	205
25650	Granaillet	Rn 113	POMPERTUZAT	SICOVAL	NON	2018	205

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

5): Les arrêts non impactés par des projets (181 arrêts) – 1/2

Identification du point d'arrêt					Suivi_Travaux	6 - Actualisation SDAP	
Identifiant	Nom de l'arrêt	Adresse	Nom de la commune	EPD	Réalisé	Nouvelle programmation	
ID_HASTUS	NOM_ARRÊT	Adresse	SIG_COMMUNE	SIG_EPDI	oui / non2	Date prévue	Numéro Ligne - Arrêt
3951	Auguste Gratian	14 Route De Paris	AUCAMVILLE	TM	NON	2018	59
14911	Coteaux	66 Che D'El Prat	AUZEVILLE-TOLOSANE	SICOVAL	NON	2018	56
14921	Mairie Auzeville	Che D'El Prat	AUZEVILLE-TOLOSANE	SICOVAL	NON	2018	56
14940	Mayrène	121 Che De L'Eglise	AUZEVILLE-TOLOSANE	SICOVAL	NON	2018	56
11070	Zi Montredon	Rdp De La Zi Montredon	BALMA	TM	NON	2018	20 74
11071	Zi Montredon	Rdp De La Zi Montredon	BALMA	TM	NON	2018	20 74
15281	Etienne Hales	Avenue Georges Pompidou	BALMA	TM	NON	2018	35 51
17383	Balma Lasbordes	Alléel Paul Gauguin	BALMA	TM	NON	2018	84
17390	Sironis	Rte De Pin Balma	BALMA	TM	NON	2018	35
17391	Sironis	Rte De Pin Balma	BALMA	TM	NON	2018	35
17430	Paradoux	Rte De Pin Balma	BALMA	TM	NON	2018	35
17600	Roussillon	11 Rue De La Tour	BALMA	TM	NON	2018	51
17601	Roussillon	11 Rue De La Tour	BALMA	TM	NON	2018	51
17620	Lac St-Clair	2 Che Du Pg Latecoere	BALMA	TM	NON	2018	51
17621	Lac St-Clair	1 Rue E. Dewoitine	BALMA	TM	NON	2018	51
17790	Benech	19 Rte De Pin Balma	BALMA	TM	NON	2018	51
17791	Benech	20 Rte De Pin Balma	BALMA	TM	NON	2018	51
21370	Le Chapitre	Rte De Gauré	BALMA	TM	NON	2018	20
21371	Le Chapitre	Rte De Gauré	BALMA	TM	NON	2018	20
21380	Giratoire Truffaut	Rte De Gauré	BALMA	TM	NON	2018	20
21960	Carènes	Chemin des Carènes	BALMA	TM	NON	2018	72 77 83
22120	La Fount	Ave Gaston Doumergue	BALMA	TM	NON	2018	35 51
22121	La Fount	Ave Gaston Doumergue	BALMA	TM	NON	2018	35 51
22300	Doumergue	34 Rte Departementale D84	BALMA	TM	NON	2018	35 51
13261	Hortensias	Rue Des Sports	BRUGUIERES	TM	NON	2018	69
14010	Pradelle	3 Place De La Pradelle	CASTELGINEST	TM	NON	2018	113 60 69
14011	Pradelle	3 Place De La Pradelle	CASTELGINEST	TM	NON	2018	113 60 69
14081	Bertrand	1 Place Bertrand	CASTELGINEST	TM	NON	2018	69
14761	Les Capitelles	Rue Des Graves	CASTELGINEST	TM	NON	2018	60
10690	Rouergue	Rte De Toulouse	CASTELMAUROUT	SITPRT	NON	2018	75 SCOL14 SCOL9
10691	Rouergue	Rte De Toulouse	CASTELMAUROUT	SITPRT	NON	2018	75 SCOL14
7461	Maillo	Rue de Tournefeuille	COLOMIERS	TM	NON	2018	63
15961	Tuileries	Rue Collonges	COLOMIERS	TM	NON	2018	21
16121	LP Colomiers	Bvd De L'Est	COLOMIERS	TM	NON	2018	21 CIMTR
16320	Ossau	All Du Vignemale	COLOMIERS	TM	NON	2018	150
18131	Cabirol	Rue Collonges	COLOMIERS	TM	NON	2018	21
18151	Hall Comminges	All Du Rouergue	COLOMIERS	TM	NON	2018	32
22110	Montségur	CHEMIN DE LOUBIERES	DREMIL-LAFAGE	TM	NON	2018	35
18860	Cousquille	Rte De Bazège	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	204 79 80
18861	Cousquille	Rte De Bazège	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	204 79 80
18900	Ctre Cial Escalquens	34 Ave De Borde Haute	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	79 80
18921	Eglise Escalquens	40 Avenue De Borde Haute	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	79 80
18941	Pastel	Ave De Borde Haute	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	79 80
19260	Lesperous	Ave De La Caprice	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	79
19261	Lesperous	Ave De La Caprice	ESCALQUENS	SICOVAL	NON	2018	79
13331	Mazurié	108 Route De Paris	FENOUILLET	TM	NON	2018	59
13400	Tournelle	Rue Des Sports	FENOUILLET	TM	NON	2018	113 59
13480	Gourgues	38 Rue De L'Eglise	FENOUILLET	TM	NON	2018	113 59
13490	Eglise Fenouillet	Rue De L'Eglise	FENOUILLET	TM	NON	2018	113 59
14140	Mairie Gratentour	Rue Du Tascas	GRATENTOUR	TM	NON	2018	33 69
1331	INP	All Emile Monso	LABEGE	TM	NON	2018	79
18760	Beau Séjour	1037 Ave De L'Autan	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79 80
18770	Tricou	Che Du Tricou	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79
18780	Canteloup	Ave Louis Couder	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79
18781	Canteloup	Ave Louis Couder	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79
18833	Ctre Cial Autan	Route de Bazège	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79 80
19051	Rostand	Rue Jean Rostand	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	109 79
19080	De Gennes	Rue De Pg De Gennes	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	109 79
19130	Brassens	Che Du Tricou	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79
19131	Brassens	Che Du Tricou	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79
19180	Commerce	Rue Occitane Voie 7	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79
19361	Carmin	Rue Carmin	LABEGE	SICOVAL	NON	2018	79
21740	Barbe d'Or	Ave De Bellevue	LAPEYROUSE-FOSSAT	SITPRT	NON	2018	75 76
20061	Lespinasse Mairie	ROUTE DE L'HERS	LESPINASSE	TM	NON	2018	59
10100	Myosotis	17 Ave De Toulouse	L'UNION	TM	NON	2018	43 73
10101	Myosotis	26 Rue De Bessières	L'UNION	TM	NON	2018	43 73
10120	Lilas	6 Bvd Des Fontanelles	L'UNION	TM	NON	2018	43 73 SCOL10 SCOL6
10121	Lilas	1 Bvd Des Fontanelles	L'UNION	TM	NON	2018	43 73 SCOL10 SCOL6
10140	Roses	4 Rue Des Hortensias	L'UNION	TM	NON	2018	43 73 SCOL7
10200	Blarritz	7 Ave Mont Louis	L'UNION	TM	NON	2018	40 75
10220	Bidart	2 All De Port Vendres	L'UNION	TM	NON	2018	40 75
10230	Val d'Aran	2 All De Port Vendres	L'UNION	TM	NON	2018	40 75
10410	Cèdres	33 Che De Malbou	L'UNION	TM	NON	2018	40 SCOL7
10470	Agout	Route De Saint Jean	L'UNION	TM	NON	2018	40 SCOL10
10471	Agout	14 Rte D'Albi	L'UNION	TM	NON	2018	40 SCOL10
10761	Fontanelles	Rte De Bessières	L'UNION	TM	NON	2018	SCOL10
10981	Mirabelles	Rte D'Albi	L'UNION	TM	NON	2018	73 75
19440	Vence	Ave Des Pyrénées	L'UNION	TM	NON	2018	43 SCOL11 SCOL13 SCOL14
19441	Vence	73 Ave Des Pyrénées	L'UNION	TM	NON	2018	43 SCOL11 SCOL14
19470	Calicéo	Avenue Des Pyrénées	L'UNION	TM	NON	2018	43 SCOL11
14580	Cimetière Montberon	Ave De Cendry	MONTBERON	SITPRT	NON	2018	61 SCOL19
14590	Eglise Montberon	Ave De Cendry	MONTBERON	SITPRT	NON	2018	61 SCOL19 SCOL6
14591	Eglise Montberon	Ave De Cendry	MONTBERON	SITPRT	NON	2018	61 SCOL19 SCOL6
21290	Vignobles	6 All Des Vignobles	MONTRABE	TM	NON	2018	20
21340	La Rivière	Allée Du Stade	MONTRABE	TM	NON	2018	20
21341	La Rivière	Allée Du Stade	MONTRABE	TM	NON	2018	20
21431	Collège Montrabé	Prk Parking Du Collège	MONTRABE	TM	NON	2018	20 SCOL1
21990	Bel Souleil	Route de Lavar	MONTRABE	TM	NON	2018	20
14520	Turtelle	Route De Bessières	PECHBONNIEU	SITPRT	NON	2018	113 61
14521	Turtelle	1 Route De Bessières	PECHBONNIEU	SITPRT	NON	2018	113 61
14530	Bellevue	Che De Turtelle	PECHBONNIEU	SITPRT	NON	2018	113 61
14531	Bellevue	Che De Turtelle	PECHBONNIEU	SITPRT	NON	2018	113 61

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-
DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

5): Les arrêts non impactés par des projets (181 arrêts) – 2/2

Identification du point d'arrêt					Suivi Travaux	6 - Actualisation SDAP	
Identifiant	Nom de l'arrêt		Nom de la commune	EPCI	Réalisés	Nouvelle programmation	
ID_HASTUS	NOM_ARRET	Adresse	SIG_COMMUNE	SIG_EPCI	oui / non2	Date prévue	Numéro Ligne - Arrêt
14540	Panchaud	5 Che De Turtelle	PECHBONNIEU	SITPRT	NON	2018	113 61
11340	Commerce	3 Rue Principale	PORTET-SUR-GARONNE	CAM	NON	2018	50 52
17861	Pyrénées	Rte Nie 126	QUINT-FONSEGRIVES	TM	NON	2018	77 SCOL2
10631	Clos du Loup	Rdp Route D'Albi	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75
10640	Viste	Ave De La Viste	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75 SCOL1 SCOL12
10641	Viste	Ave De La Viste	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75
10650	Moulin	Ave De La Viste	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75
10651	Moulin	Ave De La Viste	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75
10671	Château	Che Du Chateau	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75 SCOL1 SCOL8
20600	La Bisto	Voi Du Centre Commercial	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75
22171	Rouffiac-Tolosan	Che Carrosses	ROUFFIAC-TOLOSAN	SITPRT	NON	2018	74 75 SCOL1 SCOL14 SCOL8
10341	Bessayre	13 Che De Bessayre	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43
10351	Açores	Che De Bessayre	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43
10370	Flotis	Rte De Montrabe	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43
10371	Flotis	Rte De Montrabe	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43
10560	Eglise St-Jean	29 Rue De L'Eglise	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	73 SCOL8
10570	Ecole St-Jean	13 Ave Lapeyriere	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	73
10580	Tamaris	37 Avenue Lapeyriere	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	73 SCOL8
10590	Charmes	32 Rue Tamaris	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	73 SCOL8
10610	Montrabé	65 Rte D'Albi	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	74 75 SCOL9
10611	Montrabé	65 Rte D'Albi	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	74 75
10980	Mirabelles	16 Route D'Albi	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	73 75 SCOL9
16400	Sausse	Che De Flotis	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43 74
16401	Sausse	14 Chemin De Flotis	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43 74
16460	Pasteur	Ave De Flotis	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43 74
16461	Pasteur	Ave De Flotis	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	42 43 74
21640	Négrier	Che De Verdale	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	76
21710	Estaqueblau	Chemin De Verdale	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	76
21711	Estaqueblau	Chemin De Verdale	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	76
21720	Jean Moulin	Che De Verdale	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	76
21721	Jean Moulin	Che De Verdale	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	76
30093	Collège St-Jean	Chemin De Belbeze	SAINT-JEAN	TM	NON	2018	43 SCOL13 SCOL14 SCOL8
18250	Champs Pinsons	Rue Des Champs Pinsons	SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	TM	NON	2018	78 83
18311	Beauvoir	11 Rue De Lalande	SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	TM	NON	2018	78
18360	Marquellie	2 Ave De La Marquellie	SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	TM	NON	2018	83
20471	Piscine St-Orens	Che De Pailles	SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE	TM	NON	2018	79
120	Anges	65 Avenue Frederic Estebe	TOULOUSE	TM	NON	2018	27
780	Brieux	10 Rue De Fenouillet	TOULOUSE	TM	NON	2018	110 41
1020	Turenne	130 Ave De Gde Bretagne	TOULOUSE	TM	NON	2018	45
1182	Cerisiers	Chemin Des Izards	TOULOUSE	TM	NON	2018	41
1221	Charbonnière	87 Rue Rambaud	TOULOUSE	TM	NON	2018	54
1300	Château Madron	All Emile Monso	TOULOUSE	TM	NON	2018	79
1301	Château Madron	All Emile Monso	TOULOUSE	TM	NON	2018	79
1580	Colombette	38 Boulevard De La Gare	TOULOUSE	TM	NON	2018	23 27
1721	Cours Dillon	Parking du Cours Dillon	TOULOUSE	TM	NON	2018	38
1890	Colonel Rémy	158 Che Nicol	TOULOUSE	TM	NON	2018	19
2201	Ecole Police et Cadastre	72 Chemin Salinie	TOULOUSE	TM	NON	2018	46 SCOL25
2312	Eglise Minimes	Ave Frederic Estebe	TOULOUSE	TM	NON	2018	27
2461	Eylau	53 Rue Negreneys	TOULOUSE	TM	NON	2018	27
2793	Flambère	Chemin de la Flambère	TOULOUSE	TM	NON	2018	46
3210	Griffon	All Jean Griffon	TOULOUSE	TM	NON	2018	79
3240	Liffard	Voie Vcsm	TOULOUSE	TM	NON	2018	53 58
3241	Liffard	Voie Vcsm	TOULOUSE	TM	NON	2018	53 58
3270	AFPA	Allées Jean Griffon	TOULOUSE	TM	NON	2018	79
3380	Lécrivain	98 Che De Payssat	TOULOUSE	TM	NON	2018	23
3381	Lécrivain	98 Che De Payssat	TOULOUSE	TM	NON	2018	23
3581	Montaudran Gare SNCF	Chemin Carosse	TOULOUSE	TM	NON	2018	23 80
4071	Latécoère	Avenue De Lespinet	TOULOUSE	TM	NON	2018	23 27 80
4221	Licard	188 Rte De St Simon	TOULOUSE	TM	NON	2018	53 58
4430	Petit Castelet	50 Chemin De Lanusse	TOULOUSE	TM	NON	2018	19
4570	Mazades	79 Ave Frederic Estebe	TOULOUSE	TM	NON	2018	27
4920	Navarre	Ave Jean Chaubet	TOULOUSE	TM	NON	2018	19
4922	Navarre	Ave Jean Chaubet	TOULOUSE	TM	NON	2018	51
5201	Passerelle Haedens	Bvd De La Marquette	TOULOUSE	TM	NON	2018	15 70
5481	Place de l'Indépendance	5 Pla De L'Indépendance	TOULOUSE	TM	NON	2018	19
5511	Place Henry Russell	8 Rue Leo Lagrange	TOULOUSE	TM	NON	2018	44
6010	Reguelongue	35 Rte De St Simon	TOULOUSE	TM	NON	2018	53 58
6011	Reguelongue	38 Rte De St Simon	TOULOUSE	TM	NON	2018	53 58
6180	Roubichou	31 Che Amouroux	TOULOUSE	TM	NON	2018	38
6590	Savignac	58 Avenue De La Gloire	TOULOUSE	TM	NON	2018	23
7000	Talabot Sud	139 Chemin Basso Cambo	TOULOUSE	TM	NON	2018	87
7130	Van Dyck	163 Rte De Launaguet	TOULOUSE	TM	NON	2018	61
7203	Villeneuve	Chemin de Tucaut	TOULOUSE	TM	NON	2018	53 58
7391	Aneto	Chemin de l'Espezières	TOULOUSE	TM	NON	2018	63
7540	Pélude	Avenue de rangueil	TOULOUSE	TM	NON	2018	44 86
8261	Sicard Alaman	Ave Prat Gimont	TOULOUSE	TM	NON	2018	23
18210	Marcaissonne	5 Che De Cayras	TOULOUSE	TM	NON	2018	78 83
18211	Marcaissonne	5 Che Cayras	TOULOUSE	TM	NON	2018	78 83
20490	Parc du Canal	Avenue De L'Europe	TOULOUSE	SICOVAL	NON	2018	111
20510	Champs Magnétiques	Ave Du Colonel Hoche	TOULOUSE	TM	NON	2018	78
22040	Moulinais	Avenue Marcel Dassault	TOULOUSE	TM	NON	2018	37
29071	Carlos Gardel	Chemin de La Flambère	TOULOUSE	TM	NON	2018	46
29080	Ctre Cial Purpan Est	Avenue des Arènes Romaines	TOULOUSE	TM	NON	2018	46 66
29081	Ctre Cial Purpan Est	Avenue des Arènes Romaines	TOULOUSE	TM	NON	2018	46 66
29260	Canto Laouzetto	Chemin de Tucaut	TOULOUSE	TM	NON	2018	53 58
18110	Longchamp	31 Rue Jean Cocteau	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2018	21
20803	Sapins	7 Rue des Coudriers	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2018	65 SCOL22 SCOL24
27751	Bordenoire	Chemin de Larramet	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2018	48

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181005-201810003-5-1D-DE
Date de télétransmission : 05/10/2018
Date de réception préfecture : 05/10/2018

6): Les arrêts non impactés par des projets (47 arrêts) –
finalisation 2019 (délais liés à des études complexes et/ou des acquisitions foncières)

Identifiant	Nom de l'arrêt		Nom de la commune	EPCI	Totaux	Nouvelle programmation	
ID_HAUTUS	NOM_ARRÊT	Adresse	SIG_COMMUNE	SIG_EPCI	act / non2	Date prévue	Numéro Ligne - Arrêt
3950	Auguste Gratian	33 Route De Paris	AUCAMVILLE	TM	NON	2019	59
13310	Plaine	65 Rte De Paris	AUCAMVILLE	TM	NON	2019	59
13330	Mazurié	121 Route De Paris	AUCAMVILLE	TM	NON	2019	59
10021	ZI Prat Gimont	Rue De Luan	BALMA	TM	NON	2019	35 51 74
10060	Banque Populaire	Prk De Monvert	BALMA	TM	NON	2019	35 51 74
10061	Banque Populaire	26 Bvd Des Fontanelles	BALMA	TM	NON	2019	35 51 74
17631	Carrel	44 Che Des Pins	BALMA	TM	NON	2019	51
13241	Ecole Bruguières	50 Ave De Toulouse	BRUGUIERES	TM	NON	2019	69
23470	Secteurs D et E	Cimetière Cornebarrieu	CORNEBARRIEU	TM	NON	2019	CIMTR
23490	Secteurs B et C	Cimetière Cornebarrieu	CORNEBARRIEU	TM	NON	2019	CIMTR
1541	Coin Fermé	256 Che De Tucaut	CUGNAUX	TM	NON	2019	53 58 87
13311	Plaine	54 Rte De Paris	FENOUILLET	TM	NON	2019	59
13510	Montplaisir	12 Rte De Gagnac	FENOUILLET	TM	NON	2019	59
18812	Gare de Labège	Avenue des Cathares	LABEGE	SICOVAL	NON	2019	79
18813	Gare de Labège	Avenue des Cathares	LABEGE	SICOVAL	NON	2019	79
3190	Les Sables	77 Che Boudou	LAUNAGUET	TM	NON	2019	26
14460	Mirabelles	72 Ave Des Chalets	LAUNAGUET	TM	NON	2019	61
10240	Cerbère	All De Port Vendres	L'UNION	TM	NON	2019	42 SCOL11 SCOL8
10241	Cerbère	1 Chemin Des Champs D'Esquis	L'UNION	TM	NON	2019	42 SCOL11 SCOL8
10261	La Franqui	57 Ave De Bayonne	L'UNION	TM	NON	2019	42 SCOL11 SCOL8
10280	Orthez	Ave De Bayonne	L'UNION	TM	NON	2019	42 SCOL11 SCOL8
10281	Orthez	Ave De Bayonne	L'UNION	TM	NON	2019	42 SCOL11 SCOL8
10290	St-Jean Pied de Port	137 Avenue De Bayonne	L'UNION	TM	NON	2019	42 SCOL8
10520	Belle Hôtesse	Che De La Belle Hotesse	L'UNION	TM	NON	2019	73 75 SCOL9
10521	Belle Hôtesse	Che De La Belle Hotesse	L'UNION	TM	NON	2019	73 75
21430	Collège Montrabé	Prk Du Collège	MONTRABE	TM	NON	2019	20
15880	Montaigne	Avenue Montaigne	PLAISANCE-DU-TOUCH	SITPRT	NON	2019	67
15890	Maison de Retraite	Avenue Lingfield	PLAISANCE-DU-TOUCH	SITPRT	NON	2019	67
15911	Fauvettes	Rue Des Fauvettes	PLAISANCE-DU-TOUCH	SITPRT	NON	2019	65 67 SCOL23 SCOL24
10531	Coteaux	26 Rte D'Albi	SAINT-JEAN	TM	NON	2019	73 75
291	Av. de Lombez	132 Avenue De Lombez	TOULOUSE	TM	NON	2019	46 65 67
380	Amat Massot	87 Boulevard Pierre Curie	TOULOUSE	TM	NON	2019	27 41
390	Clinique Pasteur	64 bis Avenue de Lombez	TOULOUSE	TM	NON	2019	46 65 67
440	Baqué	128 Ave Des Minimes	TOULOUSE	TM	NON	2019	29
570	Bellefontaine	Ave De Reynerie	TOULOUSE	TM	NON	2019	14
571	Bellefontaine	Ave De Reynerie	TOULOUSE	TM	NON	2019	14
1540	Coin Fermé	262 Che De Tucaut	TOULOUSE	TM	NON	2019	53 58 87
2062	Ducuing Ponsan	Chemin de la Salade Ponsan	TOULOUSE	TM	NON	2019	54
2211	Ecole Croix-Rouge	71 Chemin des Capelles	TOULOUSE	TM	NON	2019	46 SCOL25
2241	Ecole Vétérinaire	26 Chemin Des Capelles	TOULOUSE	TM	NON	2019	46
3520	Claude Bernard	11 Che D'Audiner	TOULOUSE	TM	NON	2019	61 SCOL4
3721	Hôpital des Enfants	Route De Casselardit	TOULOUSE	TM	NON	2019	66
6040	Rigal	191 Rte De Launaguet	TOULOUSE	TM	NON	2019	61
6680	Silvio Trentin	54 Boulevard Silvio Trentin	TOULOUSE	TM	NON	2019	110 15 41
6821	Souffron	197 Rue Des Fontaines	TOULOUSE	TM	NON	2019	66
18200	Larzac	2 Rue Jean Cocteau	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2019	21
18201	Larzac	2 Rue Jean Cocteau	TOURNEFEUILLE	TM	NON	2019	21