



D.2018.12.12.1.1

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 12 Décembre 2018

1 – TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS

1.1 – Toulouse Aerospace express – Autorisation de signer l'avenant 1 à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage n° 2017 – 1060 pour la réalisation de l'opération de « 3^{ème} ligne de métro de Colomiers à Labège et ligne aéroport express à conclure avec Tisséo Ingénierie

L'an deux mille dix-huit, le douze décembre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc		X (M. Grass)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Del Borrello)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X	X (M. Briand à/c du point 9.10)	
TRAVAIL-MICHELET Karine	X	X (M. André à/c du point 9.1)	
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline		X (pouvoir M. Suaud)	
SUAUD Thierry	X		

Par délibération D.2017.07.05.1.1 du 5 juillet 2017, le Comité Syndical approuvait le programme Toulouse Aerospace Express (3ème ligne de métro et ligne aéroport express). Les délibérations D.2017.12.13.1.1 du 13 décembre 2017 et D.2018.07.11.2.1 du 11 juillet 2018 ont complété ce programme notamment pour les pôles d'échanges multimodaux, le choix d'implantation du Site de Remisage et de Maintenance des rames (SMR), l'implantation de la station 7 Deniers et du pôle d'échanges associé ainsi que l'intégration d'une station au sud de Fondéyre.

Par délibération D.2017.07.05.1.2 en date du 05 juillet 2017, Tisséo Collectivités a confié à Tisséo Ingénierie par mandat de maîtrise d'ouvrage la réalisation de cette opération de construction de la 3ème ligne de métro de Colomiers à Labège et de la Ligne Aerospace Express pour un montant global d'opération de 2 391 Millions d'Euros HT (valeur mai 2016) dont 58 841 529 euros HT de rémunération pour le mandataire (hors prestations accessoires d'assistance à maîtrise d'ouvrage et primes liée à l'atteinte des objectifs du projet).

Le présent avenant n°1 au mandat de maîtrise d'ouvrage conclu avec Tisséo Ingénierie a pour objet d'annexer au contrat de mandat la répartition de la rémunération du mandataire en domaines d'activités (phases opérationnelle et pré opérationnelle) pour permettre la déclaration de ces coûts dans le cadre de la subvention européenne Mécanisme d'Interconnexion en Europe (MIE).

Il est rappelé que Tisséo Collectivités a déposé en février 2016 (D.2016.02.10.1.4) un dossier au titre du programme de financement MIE. La Commission Européenne a décidé d'apporter une subvention de 9,8 millions d'euros pour la réalisation des études de Toulouse Aerospace Express. Ce montant représente 50 % du coût des études, établies à 19,6 millions d'euros par Tisséo Collectivités dans le cadre du MIE, soit le montant maximum de subvention qui pouvait être obtenu. La gestion de cette subvention est actuellement en cours et les coûts éligibles ont été répartis par la Commission en domaines d'activités dont 5 concernent la rémunération de Tisséo Ingénierie.

Il est donc proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant 1 au mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'opération 3ème ligne de métro à conclure entre Tisséo Ingénierie et Tisséo Collectivités, et d'autoriser le Président à signer ledit avenant.

.....

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président :

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés (les administrateurs de Tisséo- Ingénierie ne prennent pas part au vote : MM. Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet, MM. Briand, Lafon)

ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de l'avenant 1 au mandat de maîtrise d'ouvrage de l'opération 3ème ligne de métro de Colomiers à Labège et ligne aéroport express.


ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président du Tisséo Collectivités à signer ledit avenant 1.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES



MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE
3^{ème} LIGNE DE METRO
COLOMIERS LABEGE
LIGNE AEROSPACE EXPRESS

AVENANT 1

N° du contrat

2	0	1	7	-	1	0	6	0
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Avenant n°1

MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE
3^{ème} LIGNE DE METRO DE COLOMIERS A LABEGE
LIGNE AEROSPACE EXPRESS

ENTRE

Tisséo Collectivités, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur **Jean-Michel LATTES**, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Comité Syndical en date du 12 décembre 2018,

et désigné dans ce qui suit par les mots « Tisséo Collectivités » ou « le maître d'ouvrage ».

D'UNE PART

ET

Tisséo Ingénierie, Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, Société Anonyme Publique Locale (SPL) au capital de 3 075 300 euros, dont le siège social est à Toulouse, 1, place Esquirol – BP 10416, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le n° B 408 370 740, représentée par Monsieur **Francis GRASS**, son Président,

et désignée dans ce qui suit par les mots « Tisséo Ingénierie » ou « le titulaire ».

D'AUTRE PART

Par délibération D.2017.07.05.1.1 du 5 juillet 2017, le Comité Syndical approuvait le programme Toulouse Aerospace Express (3ème ligne de métro et ligne aéroport express). Les délibérations D.2017.12.13.1.1 du 13 décembre 2017 et D.2018.07.11.2.1 du 11 juillet 2018 ont complété ce programme notamment pour les pôles d'échanges multimodaux, le choix d'implantation du Site de Remisage et de Maintenance des rames (SMR), l'implantation de la station 7 Deniers et du pôle d'échanges associé ainsi que l'intégration d'une station au sud de Fondéyre.

Par délibération D.2017.07.05.1.2 en date du 05 juillet 2017, Tisséo Collectivités a confié à Tisséo Ingénierie par mandat de maîtrise d'ouvrage la réalisation de cette opération de construction de la 3^{ème} ligne de métro de Colomiers à Labège et de la Ligne Aerospace Express dénommée LAE pour un montant global d'opération de 2 391 Millions d'Euros HT (valeur mai 2016) dont 58 841 529 euros HT de rémunération pour le mandataire (hors prestations accessoires d'assistance à maîtrise d'ouvrage et primes liée à l'atteinte des objectifs du projet).

Le présent avenant n°1 au mandat de maîtrise d'ouvrage conclu avec Tisséo Ingénierie a pour objet d'annexer au contrat de mandat la répartition de la rémunération du mandataire en domaines d'activités (phases opérationnelle et pré opérationnelle) pour permettre la déclaration de ces coûts dans le cadre de la subvention européenne Mécanisme d'Interconnexion en Europe (MIE).

ARTICLE 1 – Echancier rémunération domaines activités

Le présent avenant a pour objet d'annexer au Mandat la répartition de la rémunération du mandataire en domaines d'activités (phases opérationnelle et pré opérationnelle) pour permettre la déclaration de ces coûts dans le cadre de la subvention MIE.

Cette répartition par domaines d'activités est jointe au présent avenant et deviendra l'annexe 7 au Mandat.

ARTICLE 2 Dispositions diverses

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Le titulaire renonce à toute réclamation fondée sur l'objet du présent avenant.

Fait à Toulouse, le

En un exemplaire original,

Pour Tisséo Collectivités

Jean-Michel LATTES
Président

Pour Tisséo Ingénierie

Francis GRASS
Président

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception en préfecture : 13/12/2018

	Salarié	2019	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
		T4	T1	T2	T3	T4	A	A	A	A	A	A	
Direction projet	Directeur société	-	-	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
	Directeur projet	-	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Management projet	-	-	-	-	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Assistante de direction	-	-	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Direction technique	Directeur technique	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	CDP GC/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geotechnique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Aménagements / Stations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	CDP Systèmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Procédures techniques / Expl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction performance	Directeur performance	-	-	0,20	0,20	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	Responsable Coordination	-	-	0,60	0,60	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,40	-	
	Planning	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,40	
	Interfaces / conventions	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	-	-	-	
	Budget	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Proximité chantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Qualité	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Directeur environnement	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Direction environnement	Responsable procédures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cartographie SIG - BIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable foncier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable politique RSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total effectif moyen		-	1,00	2,66	2,66	4,01	8,86	8,86	8,86	7,81	7,01	6,21	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		-	56 960	150 258	142 872	218 697	1 662 543	1 662 543	1 681 188	1 516 961	1 356 022	1 209 673	9 657 717
Taux journalier moyen		-	949	941	895	909	782	782	791	809	806	812	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		-	56 960	150 258	142 872	218 697	1 651 938	1 651 938	1 673 924	1 509 696	1 350 042	1 203 692	9 610 017
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	-	-	-	-	10 605	10 605	7 265	7 265	5 980	5 980	47 699

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

	Salarié	2019	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
		T4	T1	T2	T3	T4	A	A	A	A	A	A	
Direction projet	Directeur société	-	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Directeur projet	-	0,15	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction technique	Directeur technique	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Assistante de direction	-	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Responsable GC & aménagement	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	<u>CDP GC/Tunnel</u>	-	-	-	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>RT GC/infra</u>	-	-	-	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,50	
	<u>RT Geotech</u>	-	-	-	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,25	
	<u>CDP Aménagements / Stations</u>	-	-	-	-	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>RT Stations / PEM</u>	-	-	-	1,00	2,00	4,00	4,00	5,00	5,00	3,00	2,00	
	<u>RT réseaux</u>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	<u>CDP Systèmes</u>	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>RT MR & automatisme</u>	-	-	-	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	<u>RT Interfaces, Cfo et Cfa</u>	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	<u>CDP Procédures techniques / Expl.</u>	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	<u>RT Exploitation & maintenance</u>	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	<u>RT procédures sécurité</u>	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	<u>RT Mise en service</u>	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	
Direction performance	Directeur performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Responsable Coordination</u>	-	-	0,15	0,15	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	-	
	<u>Planning</u>	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	
	<u>Interfaces / conventions</u>	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	-	-	-	
	<u>Budget</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Responsable gestion contractuelle</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Gestion marché</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Proximité chantier</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Qualité</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction environnement	Directeur environnement	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	<u>Responsable procédures</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Procédures et suivi DD</u>	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	<u>Cartographie SIG - BIM</u>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	<u>Responsable foncier</u>	-	-	-	0,80	0,80	1,60	1,60	0,80	0,80	0,40	0,40	
	<u>Responsable politique RSE</u>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Total effectif moyen		1,60	3,05	3,32	7,37	9,62	24,92	24,92	25,92	24,22	18,62	16,67	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		58 831	124 834	144 915	306 757	406 309	4 171 457	4 171 457	4 326 840	4 062 828	3 200 289	2 894 493	23 869 010
Taux journalier moyen		613	682	727	694	704	697	697	696	699	716	723	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		58 831	124 834	144 915	262 824	356 465	3 842 709	3 842 709	4 159 755	3 895 744	3 086 663	2 780 868	22 556 318
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	-	-	43 933	49 843	328 748	328 748	167 084	167 084	113 625	113 625	1 312 692

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

	Salarié	2019	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
		T4	T1	T2	T3	T4	A	A	A	A	A	A	
Direction projet	Directeur société	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur projet	-	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction technique	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur technique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP GC/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geotech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Aménagements / Stations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Systèmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Procédures techniques / Expl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction performance	Directeur performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable Coordination	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Planning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Interfaces / conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proximité chantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction environnement	Qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur environnement	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Responsable procédures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Cartographie SIG - BIM	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Responsable foncier	-	-	-	0,20	0,20	0,40	0,40	0,20	0,20	0,10	0,10	
	Responsable politique RSE	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Total effectif moyen		0,15	0,18	0,18	0,38	0,40	1,00	1,00	0,80	0,80	0,70	0,70	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		5 093	7 536	7 536	18 275	21 951	200 571	200 571	155 287	155 287	139 674	139 674	1 051 453
Taux journalier moyen		566	718	718	812	915	836	836	809	809	831	831	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		5 093	7 536	7 536	7 291	9 490	99 825	99 825	100 802	100 802	100 802	100 802	639 807
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	-	-	10 983	12 461	100 745	100 745	54 484	54 484	38 872	38 872	411 647

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

	Salarié	2019	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
		T4	T1	T2	T3	T4	A	A	A	A	A	A	
Direction projet	Directeur société	-	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Directeur projet	-	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction technique	Directeur technique	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>CDP GC/Tunnel</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geotech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>CDP Aménagements / Stations</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>CDP Systèmes</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>CDP Procédures techniques / Expl.</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction performance	Directeur performance	-	-	0,05	0,05	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	<u>Responsable Coordination</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Planning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Interfaces / conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Responsable gestion contractuelle</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Proximité chantier</u>	-	2,00	3,00	3,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	
	Qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur environnement	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Direction environnement	<u>Responsable procédures</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cartographie SIG - BIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Responsable foncier</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<u>Responsable politique RSE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total effectif moyen		-	2,08	3,25	3,25	5,35	5,57	6,57	6,57	6,57	5,57	5,57	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		-	68 497	114 772	112 899	182 155	779 639	904 369	906 001	906 001	779 987	779 987	5 534 307
Taux journalier moyen		-	550	589	580	568	583	574	575	575	583	583	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		-	68 497	114 772	112 899	182 155	769 034	893 764	898 736	898 736	774 007	774 007	5 486 608
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	-	-	-	-	10 605	10 605	7 265	7 265	5 980	5 980	47 699

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

	Salarié	2019	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
		T4	T1	T2	T3	T4	A	A	A	A	A	A	
Direction projet	Directeur société	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur projet	-	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction technique	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur technique	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP GC/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geotechnique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Aménagements / Stations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Systèmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Procédures techniques / Expl.	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	
Direction performance	Directeur performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable Coordination	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Planning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Interfaces / conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proximité chantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction environnement	Responsable procédures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cartographie SIG - BIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable foncier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable politique RSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total effectif moyen		-	0,05	0,05	0,05	0,08	1,10	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		-	3 690	3 690	3 321	5 519	195 368	195 368	228 443	228 443	228 443	228 443	1 320 727
Taux journalier moyen		-	1 230	1 230	1 107	1 227	740	740	732	732	732	732	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		-	3 690	3 690	3 321	5 519	195 368	195 368	228 443	228 443	228 443	228 443	1 320 727
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

		2017		2018				2019				2020				Total
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Direction projet	Directeur société	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	
	Directeur projet	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	-	
Direction technique	Management projet	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	
	Assistante de direction	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	
	Directeur technique	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	
	CDP GC/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geotech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Aménagements / Stations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	CDP Systèmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction performance	CDP Procédures techniques / Expl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur performance	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	0,20	
	Responsable Coordination	-	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	
	Planning	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	Interfaces / conventions	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	Budget	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction environnement	Gestion marché	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Proximité chantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Qualité	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	
	Directeur environnement	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Responsable procédures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cartographie SIG - BIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable foncier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable politique RSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total effectif moyen		2,81	4,31	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66	7,06	5,80	5,80	5,05	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		150 157	219 458	347 610	347 923	347 923	347 923	347 923	347 923	347 923	348 355	312 500	245 216	244 805	200 020	4 155 660
Taux journalier moyen		891	849	756	757	757	757	757	757	757	758	738	705	703	660	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		150 157	216 918	345 623	345 623	345 623	345 623	345 623	345 623	345 623	345 623	310 015	242 564	242 564	198 067	4 125 270
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	2 540	1 987	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 731	2 484	2 651	2 240	1 954	30 390

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

		2017		2018				2019				2020				Total
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Direction projet	Directeur société	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	
	Directeur projet	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	-	
Direction technique	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur technique	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	
	Assistante de direction	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Responsable GC & aménagement	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	
	CDP GC/Tunnel	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	
	RT GC/infra	-	-	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	
	RT Geothech	-	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	0,50	
	CDP Aménagements / Stations	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	
	RT Stations / PEM	-	1,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	
	RT réseaux	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,50	1,50	1,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Responsable systèmes & exploitation	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	CDP Systèmes	-	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	RT MR & automatisme	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	
	CDP Procédures techniques / Expl.	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction performance	Directeur performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable Coordination	-	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	
	Planning	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Interfaces / conventions	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proximité chantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur environnement	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Direction environnement	Responsable procédures	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	Cartographie SIG - BIM	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
	Responsable foncier	0,40	0,40	0,80	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,80	0,80	
	Responsable politique RSE	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	
Total effectif moyen		9,12	12,77	20,12	22,42	23,42	24,17	24,92	24,92	24,92	23,82	21,97	20,90	17,20	15,05	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		399 763	541 081	828 052	917 388	954 679	984 260	1 018 780	1 018 780	1 018 780	979 086	897 796	834 476	699 943	609 111	11 701 977
Taux journalier moyen		731	706	686	682	679	679	681	681	681	685	681	665	678	675	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		358 205	502 976	774 396	836 884	874 175	903 756	938 275	938 275	938 275	899 875	825 747	768 189	661 859	575 897	10 796 784
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		41 558	38 105	53 657	80 505	80 505	80 505	80 505	80 505	80 505	79 211	72 050	66 287	38 084	33 213	905 193

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

		2017		2018				2019				2020				Total
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Direction projet	Directeur société	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur projet	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	-	
Direction technique	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur technique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP GC/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geothech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Aménagements / Stations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Systèmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Procédures techniques / Expl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction performance	Directeur performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable Coordination	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Planning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Interfaces / conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proximité chantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction environnement	Qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur environnement	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	Responsable procédures	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	
	Procédures et suivi DD	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Cartographie SIG - BIM	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	Responsable foncier	0,10	0,10	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	
	Responsable politique RSE	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-	-	
	Total effectif moyen	0,40	0,60	0,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,95	0,93	0,83	0,63	0,60	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		24 278	35 601	45 828	53 087	53 087	53 087	53 087	53 087	53 087	48 580	44 226	38 341	30 570	26 719	612 667
Taux journalier moyen		1 012	989	849	804	804	804	804	804	804	852	797	775	815	742	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		13 888	21 629	28 936	28 936	28 936	28 936	28 936	28 936	28 936	23 997	21 866	17 129	17 129	14 997	333 187
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		10 389	13 972	16 892	24 151	24 151	24 151	24 151	24 151	24 151	24 583	22 360	21 212	13 442	11 722	279 480

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

		2017		2018				2019				2020				Total
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Direction projet	Directeur société	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	
	Directeur projet	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	-	
	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction technique	Directeur technique	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP GC/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geothech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Aménagements / Stations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Systèmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Procédures techniques / Expl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction performance	Directeur performance	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	
	Responsable Coordination	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Planning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Interfaces / conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proximité chantier	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	
	Qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur environnement	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
Direction environnement	Responsable procédures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cartographie SIG - BIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable foncier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable politique RSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total effectif moyen		0,77	0,97	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	0,40	0,23	0,23	0,18	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		36 816	48 064	62 629	62 942	62 942	62 942	62 942	62 942	62 942	63 373	27 538	14 292	13 881	9 331	653 574
Taux journalier moyen		797	826	710	714	714	714	714	714	714	719	1 162	1 059	1 028	889	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		36 816	45 524	60 642	60 642	60 642	60 642	60 642	60 642	60 642	60 642	25 054	11 641	11 641	7 378	623 185
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	2 540	1 987	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 731	2 484	2 651	2 240	1 954	30 390

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018

		2017		2018				2019				2020				Total
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Direction projet	Directeur société	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur projet	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	-	
Direction technique	Management projet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Directeur technique	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	
	Assistante de direction	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable GC & aménagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP GC/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT GC/infra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Geothech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Aménagements / Stations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Stations / PEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable systèmes & exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Systèmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT MR & automatisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RT Interfaces, Cfo et Cfa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CDP Procédures techniques / Expl.	-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
	RT Exploitation & maintenance	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
	RT procédures sécurité	-	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,30	0,30	
	RT Mise en service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Direction performance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable Coordination	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Planning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Interfaces / conventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable gestion contractuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gestion marché	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Proximité chantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direction environnement	Directeur environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable procédures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Procédures et suivi DD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cartographie SIG - BIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable foncier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Responsable politique RSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total effectif moyen		0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,65	0,63	
Rémunération forfaitaire mandat Titre 1 et Titre 2 (hors primes annuelles)		6 440	14 503	14 503	14 503	14 503	24 733	24 733	24 733	24 733	24 733	21 513	21 513	27 711	25 580	284 436
Taux journalier moyen		1 073	806	806	806	806	749	749	749	749	749	717	717	711	682	
Dont rémunération mandat MOP Titre 1 hors primes annuelles		6 440	14 503	14 503	14 503	14 503	24 733	24 733	24 733	24 733	24 733	21 513	21 513	27 711	25 580	284 436
Dont rémunération mandat foncier Titre 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181213-20181212-01-01D
-DE
Date de télétransmission : 13/12/2018
Date de réception préfecture : 13/12/2018