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DOUBLEMENT DE LA CAPACITE DE LA LIGNE A DU METRO 

 

  

 

CONVENTION DE TRAVAUX  

SUR LE SITE PARKING JEAN JAURES de Toulouse 

CONVENTION N° 2016-96-DOCA 

Avenant 1  
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ENTRE : 

 

TISSEO – INGENIERIE (nouvelle dénomination de La SOCIETE DE LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION 

TOULOUSAINE) agissant au nom et pour le compte de son mandant TISSEO COLLECTIVITES (nouvelle 

dénomination du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE), 
dont le siège est situé 1 Place Esquirol, 31000 TOULOUSE, 

Représenté par son Directeur Monsieur Philippe BUCHBERGER 

Désigné ci-après par les termes "TISSEO-INGENIERIE", 

 

LA SOCIETE LES PARCS DE TOULOUSE, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 €, inscrite 
au RCS de Nanterre sous le numéro 818 864 134, dont le siège social est 4 place de la Pyramide – 
Immeuble Ile de France Bat A – F92 800 Puteaux la Défense. 

- Désigné ci-après par les termes "Les Parcs de Toulouse » ou le « Délégataire »  

ou « l’exploitant du parc de stationnement » 

Ci-après dénommés collectivement « les parties », 

Il a été convenu ce qui suit : 

LA SOCIETE SFMP …………………………….. 

A R T I C L E  1  –  O B J E T  

Dans le cadre du projet Doublement de la Capacité de la Ligne A (DoCA), la station de métro Jean 
Jaurès est concernée par : 

- L’aménagement des quais de la ligne A de la station pour une exploitation à 52 mètres, 

-  Une réorganisation des circulations voyageurs au niveau de la station afin d’éviter la 
saturation des flux, en particulier en améliorant les échanges entre la ligne A et la Ligne B. 

Pour la réalisation de ces travaux, les parties ont signé la convention 2016-96-DOCA entérinant les 
modalités d’intervention  sur et aux abords du parking Jean Jaurès. 

La mise en suspente de la dalle de la mezzanine et le déplacement de la prise d’air nécessitent 
d’apporter par le présent avenant un complément technique aux dispositions de la convention 2016-
96-DOCA. Ainsi toute disposition non contraire aux éléments de la convention 2016-96-DOCA reste en 
vigueur. 
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A R T I C L E  2  –  D E S C R I P T I F  D E S  T R A V A U X  

ARTICLE 2-1  Mise en suspente de la dalle mezzanine 

Le descriptif des travaux est présenté sous forme de schémas en annexe : pages 2 à 7. 

Comme indiqué sur le document ci-annexé, l’impact des travaux sur le parking porte sur la location de 
huit places de stationnement au niveau -5 entre les files 7 et 9 pour une durée de 4 mois du  1er 
septembre 2018 au 31 décembre 2018. 

 

ARTICLE 2-2 Déplacement de la prise d’air 

La prise d’air du parking fait partie du dispositif de sécurité du parking.  

Le descriptif des travaux est présenté sous forme de schémas en annexe : pages 9 à 11. 

Le dossier de réalisation entérinant la procédure d’intervention sera transmis à INDIGO six semaines 
avant le début des travaux étant précisé que la continuité de la ventilation pendant les travaux est un 
prérequis. 

Les travaux doivent se dérouler entre avril et mai 2019. 

 

A R T I C L E  3  –  I N D E M N I S A T I O N  P O U R  L A  N E U T R A L I S A T I O N  T E M P O R A I R E  D E  
P L A C E S  D E  S T A T I O N N E M E N T    

TISSEO-INGENIERIE s’acquittera auprès de l’exploitant du parc de stationnement du règlement de la 
location pour l’occupation des stationnements sur la periode visée à l’article 2.1 ci-dessus à la 
tarification en vigueur de 198,25 € TTC par place et par mois, avec un taux de TVA à 20%. 

Toute place de stationnement  supplémentaire requise pour le chantier sera louée selon les règles 
d’usage et tarifs en vigueur du parking. 

Les sociétés SFMP et  Les Parcs de Toulouse renoncent à engager toute action indemnitaire au titre de 
la perte de ces places stationnements dans les conditions précisées ci-avant. Toutefois, en cas de 
modifications de ces conditions, et notamment en cas de prolongation de la durée des travaux, de 
décalage desdits travaux ou de modifications des emprises provisoire ou définitives,  une indemnité 
complémentaire sera allouée et fera l’objet d’un avenant à la convention. Il en sera de même si 
d’autres places venaient à être neutralisées temporairement ou définitivement, ou en cas de 
contrainte spécifique imposée à l’exploitant du parc de stationnement. Les Parties précisent que dans 
le cadre de l’avenant,  l’indemnisation complémentaire au titre des emprises provisoires sera réglée 
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par la location de place(s) nouvelle(s)  impactées aux mêmes conditions financières que 
précédemment, si le nombre de places impactées ne dépasse pas au total 30 places. Au-delà de 30 
places, les modalités d’indemnisation complémentaire du fait d’emprises provisoires seront à 
déterminer par les Parties. 

En cas de modification du taux de TVA applicable, les montants TTC visés ci-avant seront 
automatiquement modifiés afin de prendre en compte et répercuter cette modification du TVA. 

 

A R T I C L E  5  –  R E S P O N S A B I L I T E  E T  A S S U R A N C E S  

 

TISSEO-INGENIERIE ou toute entreprise qu’elle mandatera souscrit toutes les assurances au titre  des 
Travaux  et prendra les dispositions nécessaires pour que la responsabilité de l’exploitant du parc de 
stationnement ne puisse être en aucun cas recherchée à ce titre ou pour le garantir, que ce soit 
pendant les Travaux ou après  leur achèvement des Travaux et la mise en service des nouveaux 
équipements du fait des travaux objet de la présente convention. 

TISSEO-INGENIERIE déclare notamment être assurée pour sa responsabilité civile auprès d’une 
compagnie notoirement solvable. 

TISSEO-INGENIERIE  assumera seule la responsabilité ainsi que les conséquences financières tant 
envers l’exploitant du parc de stationnement, qu’envers les tiers notamment riverains ou usagers, 
sans possibilité de recours contre ceux-ci, de tous les dommages, accidentels ou non, y compris les 
dommages inhérents qui peuvent être causés du fait ou par l’exécution des travaux qu’il réalise en 
exécution de la présente Convention et notamment des désordres, dégradations, ou préjudices causés 
au parc de stationnement ou aux constructions voisines ou aux tiers.  

Le DELEGATAIRE s’engage à ne pas s’immiscer dans les opérations de construction, d’aménagement et 
à ne pas  donner d’ ordres aux architectes, entrepreneurs, techniciens et employés agissant  dans le 
cadre du projet DOCA.. Sauf si les conditions de réalisations des travaux mettent en danger ou 
perturbent l’exploitation du parking,  

 

A R T I C L E  6  –  T R A N S F E R T  D ’ O B L I G A T I O N S  

Dans le cadre du présent avenant il est pris acte du transfert de droits et obligations de la société SFMP au 
profit de la sociétés « les parcs de Toulouse » à compter du 08/05/2018. 

Tisséo-Collectivités est donc informé et accepte dès à présent ce transfert de droit, sous réserve de la 
communication préalable des justificatifs par la société « les parcs de Toulouse ». 
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A R T I C L E  7  –  L I T I G E S  

Le tribunal administratif sera seul compétent pour tout litige provenant de l'application de la présente 
convention.  

 

 

 

A R T I C L E  8 - A N N E X E  

Document : descriptif des travaux sur parking (Egis) :  

 

 

Le present avenant comporte cinq pages et une annexe. Il est établi en deux exemplaires originaux 
dont un pour chacune des parties. 

 

*** 

  Fait à                                               , le  

Pour la société  Les Parcs de Toulouse 

Monsieur Marc WENCEL   

Président 

Pour la société SFMP 

 

 

 

Fait à Toulouse le  

Pour TISSEO-INGENIERIE 

Monsieur BUCHBERGER   

Directeur, 
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TRAVAUX SUR PARKING
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DoCA - Station JEAN JAURES 2

MISE EN SUSPENTE 

DALLE MEZZANINE
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MISE EN SUSPENTE DALLE MEZZANINE

Poutres métalliques 

à mettre en place

Poutre métalliques 

existantes
Parking N-5

5 97

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20180403-20180328-10-3D-
DE
Date de télétransmission : 03/04/2018
Date de réception préfecture : 03/04/2018



DoCA - Station JEAN JAURES 4

MISE EN SUSPENTE DALLE MEZZANINE

Poutres métalliques 

à mettre en place

Poutre 

métalliques 

existantes
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MISE EN SUSPENTE DALLE MEZZANINE

Poutres métalliques 

à mettre en place

Parking N-5

Parking N-4 Création 

d’appuis
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Parking N-5

Parking N-4

Station

MISE EN SUSPENTE DALLE MEZZANINE
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MISE EN SUSPENTE DALLE MEZZANINE

Impacts sur le parking au niveau N-5, entre les files 7 et 9 :

• Mise en place de palissades dans le parking: 

• Réalisation des ouvertures dans le voile existant 

• Protection provisoire des ouvertures pendant la pose des poutres

• Réalisation du calfeutrement après pose des poutres (besoin d’accès 
depuis le parking)

• Intervention planifiée entre début septembre 2018 (préparation des 
assises) et fin décembre 2018 
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DEPLACEMENT DE 

LA PRISE D’AIR
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DEPLACEMENT DE LA PRISE D’AIR

Déplacement de 

la prise d’air
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DEPLACEMENT DE LA PRISE D’AIR

4-Démolition 
édicule

Structure existante 

démolie

3-Démolition 
piédroit Sud

1-Terrassement

2-Réalisation du 
radier, piédroit et 
édicule

Fermeture trémie 
existante
Remblaiement
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DEPLACEMENT DE LA PRISE D’AIR
Extrait CCTP Partie 2 – GC,  §1.4 Définition des ouvrages

Extrait CCTP Partie 2 – GC,  §4.2 Exécution des ouvrages
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