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D.202L.O4.O7.t.6

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGG LOMERATION TOULOUSAIN E

Séance du 7 Avril 2021

1 - 3ème LIGNE DE METRo - LTGNE AERopoRT ExpRESs - coNNExtoN LTGNE B

1.6 - 3ème Ligne de Métro - Prestations d'lnventaire et d'lnvestigations des avoisinants - Marché n" M3
20t7 L3338 M - Autorisation de signer l'avenant n"2 avec le groupement GINGER / BUREAU VERITAS

SOLUTIONS

L'an deux mille vingt et un, le sept avril à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-
Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

PRESENTS POUVOIR ABSENTS-EXCUSES

ANDRÉ GéTaTd X

BRIAND Sacha X

CARLES Joseph X

CARNEIRO Grégoire X

CHOLLET FranÇois X

FAURE Dominique X

GRASS Francis X

LATTES Jean-Michel X

MOUDENC Jean-Luc X (M. Lattes)

PERRIN Philippe X

PORTARRI EU Jean-FranÇois X (M. Perrin)
TERRAIL-NOVES Vincent X

TRAUTMANN Pierre X (M. Briand)
TRAVAL-M ICH E LET Ka ri ne X (M. André)

LUBAC Christophe X

SANGAY Dominique X (M. Lubac)

BACOU Denis X

MARTIN Yannick X

SUAUD Thierrv X

TERRISSE Jean-Marc X (M. Suaud)

TOULOUSE METROPOLE

SICOVAL

SITPRT

MURETAIN AGGTO
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D.2021.04.07 .r.6

Exposé de Monsieur Ie Président:

Par délibération n" D.2017.07.05.1.1 du 5 juillet 2017, le Comité Syndical a approuvé le programme de
l'opération Toulouse Aerospace Express - 3è'" ligne de métro et ligne aéroport express.

Par délibération n' D.2017.07.05.1.2 du 5 juillet 2017, le Comité Syndical a confié, par mandat de maîtrise
d'ouvrage à la SMAT, la réalisation de l'opération Toulouse Aerospace Express.

Par délibération D.2019.04.10.1.4 du 10 avril 2019, le Comité Syndical a autorisé Tisséo lngénierie à signer
le marché M3 2017 13338 M avec le groupement GINGER / SODIA pour la réalisation des prestations
d'lnventaire et d'Investigatio n s des avoisinants dans le cadre du projet de réalisation de la 3è'" ligne de métro
pour un montant total de 2 400 000,00 €HT.

Par délibération n' D.2020.09.23.1.6 du 23 septembre 2O2O, le Comité Syndicat autorisait la signature de
l'avenant n'1 relatif à la validation de la proposition du titulaire de changement de chef de projet et de
géotechnicien et à la prise en compte du changement de dénomination du cotraltant ARCALIA qui devient
BUREAU VERITAS SOLUTIONS. Cet avenant était sans incidence financière.

2/2

ll est proposé au Comité Syndical d'approuver l'avenant n'2 au marché M3 20L7 13338 M conclu avec le

STOUPEMENT GING ER / BUREAU VERITAS SOLUTIONS.

1- Objet de l'avenant n"2

Le présent avenant a pour objet d'intégrer au marché
relative au traitement des données personnelles ainsi
par internet.

2- lncidence sur le montant du marché

Le montant du marché reste inchange.

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

les obligations liées au respect de la réglementation
qu'à la mise en place de l'outil de gestion financière

Le Comité Syndica | :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés:

[MM. Suaud et Terrisse (pouvoir) n'ont pas pris part au vote

APPROUVE l'avenant n"2 au marché M3 2Ot7 13338 M conclu avec le groupement cINGER /
BUREAU VERITAS SOLUTIONS sans incidence financière.

AUTORISE Tisséo lngénierie à signer ledit avenant.

DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,
Le Président,
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